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	本次会议是本项目的第4次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、海美丽通道盖板完毕
2、成品库屋面底座安装50%
3、二线桥架安装50%水槽固定10%
下周计划：

1·成品库屋面桥架安装完毕，成品库组件安装。

2·成品库逆变器安装完毕，直流电缆敷设20%
3·成品仓库底座安%

4`防水槽安装40%
二、 监理单位：

1、直流电缆头尽快安装到位

2、二线屋面安装，工序要求精度高，施工时要特别注意，避免返工。
3、施工进度缓慢，要求增加施工班组，避免影响工期。
4、多变天气，要时刻关注天气预报，做好安全防护。
5、安全方面要按照厂方规定执行

6、工程蓝图尽快提供。

7·垃圾及时清理，区域内卫生要做好。
三、厂方单位：

1、吊装作业围栏需增加。设置带袖标的安全员，指挥员。

2·屋面避水试验提前安排，

3·吊装平台及时安装。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

