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	本次会议是本项目的第5次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、水槽安装西侧60%
2、成品库屋面西侧底座安装50%
3、二线桥架安装90%。
下周计划：

1`防水槽安装40%·成品库屋面闭水试验

2·成品库直流电缆敷设。
3·成品仓库东侧底座安装。4
二、 监理单位：

1、临边作业及危险点作业要正确佩戴安全防护。

2、底座固定要按技术协议执行。
3、施工进度缓慢查找原因推进进度，。
4、多变天气，要时刻关注天气预报，做好安全防护。
5、安全方面要按照厂方规定执行

6、资料和图纸至今未提供，以下通知单整改。
7·区域内卫生要做好。
三、厂方单位：

1、底座漏水现在和后期如何处理。

2·海美丽屋面避水试验提前安排，

3·二线逆变器支架需要加固整改
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

