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	本次会议是本项目的第7次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、防水槽东侧安装
2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧安装25%
3、组件安装15%
下周计划：

1`成品库屋面西侧组件吊装及安装

2·成品库东侧底座安装。
3·成品仓库东侧防水槽安装。
二、 监理单位：

1、严格遵守厂方安全规章制度。

2、进度滞后，需要实时增加施工班组。
3、多风天气屋面上的材料要及时固定。
4、资料和图纸至今未提供。
5· 组件吊装作业要注意施工安全。屋面上同一吊点严禁同时放置两箱组件。

三、厂方单位：

1·临边作业和临采光带作业要按照规范佩戴安全带

2·吊装作业要做好安全防护围栏，做好警示标识。配置安全员。

3·清空材料放置区（海美丽西侧北边组件）。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

