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	本次会议是本项目的第8次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、防水槽东侧安装
2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧安装30%
3、组件吊装及安装
下周计划：

1`成品库屋面西侧组件吊装及安装

2·成品库东侧底座安装。
3·成品仓库东侧防水槽安装。
二、 监理单位：

1、要遵守厂方各项安全规章制度。

2、进度滞后，实时增加施工班组。
3、天气多变做好屋面材料固定工作。
4、资料和图纸至今仍未提供。
5· 组件吊装作业要注意施工安全。严格按照施工方案执行。

三、厂方单位：

1·吊装作业要做好硬性安全防护围栏，做好警示标识。配置安全员。

2·施工垃圾和生活垃圾及时处理。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

