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	本次会议是本项目的第9次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、支架东侧安装完成10%
2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧底座安装完成65%
3、西侧组件吊装及安装完成75%

下周计划：

1`成品库屋面西侧组件吊装及安装完毕

2·成品库东侧底座安装完毕。
3·成品仓库东侧防水槽安装50%。
二、 监理单位：

1、严格按照天津市7号文件施工，配备安全员，持登高证等到屋面作业。
2、按照工期计划进度滞后，实时增加施工人员。
3、施工产生的垃圾及时清理集中存放。
4、临边作业及在采光带附近作业要正确佩戴安全带，做好施工人员的安全防护。
5· 施工中吊装工序严格按照施工方案执行。

三、厂方单位：

1·施工做好安全防护。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

