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	本次会议是本项目的第10次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、支架东侧安装完成50%
2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧底座安装完成75%
3、西侧组件吊装及安装完成100%，东侧开始安装组件

下周计划：

1`成品库屋面东侧组件吊装及安装

2·成品库东侧底座安装完毕。
3·成品仓库东侧防水槽安装。

4·直流流电缆敷设
二、 监理单位：

1、严格按照天津市7号文件施工，遵守厂方安全规章制度。
2、按照工期计划进度滞后尽快按照实际情况调整工期计划。
3、施工产生的垃圾及时清理，组件放置区的杂物尽快清理。
4、临边作业及在采光带附近作业要正确佩戴安全带，做好新入场施工人员的安全培训并做好安全防护。
5· 施工中吊装工序严格按照施工方案执行。包括组件水槽电缆吊装等。

6·屋面漏点要组织排查，做好漏点密封工作。

7·电缆敷设方案尽快提交厂方进行安全评估。并严格按照方案实施，做好安全交底，消除安全隐患，确保施工安全。

8·尽快提供电器安装工程蓝图图纸，图纸未提供前暂停电器施工，否则我监理方不负任何责任。（已多次催要）。

三、厂方单位：

1·施工做好安全防护。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

