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	本次会议是本项目的第11次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、支架东侧安装完成75%
2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧底座安装完成100%
3、西侧组件吊装及安装完成100%，东侧组件安装30%
下周计划：

1`成品库屋面东侧组件吊装及安装

2·成品库东侧防水槽安装完毕 。
3·交流电缆敷设。

4·直流流电缆敷设完毕
二、 监理单位：

1、严格按照天津市7号文件施工，遵守厂方安全规章制度。
2、要求严格按照安装规范施工，施工人员必须持证上岗。
3、施工产生的垃圾及时清理，组件放置区的杂物尽快清理。
4、临边作业及在采光带附近作业要正确佩戴安全带，做好施工人员的安全防护，

5·屋面漏点要做好封堵工作。

6·电缆敷设方案施工前提交厂方进行安全评估。并严格按照方案实施，做好安全交底，消除安全隐患，确保施工安全。

三、厂方单位：

1·安全施工。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

