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	本次会议是本项目的第13次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、支架东侧安装完成90%
2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧底座安装完成100%
3、西侧组件吊装及安装完成100%，东侧组件安装60%

41·交流电缆敷设25根(共计33根）
下周计划：

1`成品库屋面东侧组件吊装及安装

2·成品库东侧防水槽安装 。
3·交流电缆敷设。

4·直流流电缆敷设完毕
二、 监理单位：

1、遵守厂方安全规章制度，登高作业人员必须持证上岗，按照天津市7号文件执行。
2· 要求严格按照安装规范施工，施工人员正防护确佩戴安全防护装备。

3、施工产生的生活垃圾及时清理，包括饮水瓶和饭盒等
4、敷设电缆过程中，严禁踩踏原有桥架和管道保护层。

5·吊机施工前须认真 检查吊机缆绳，吊机缆绳承重，要和起吊物重量相匹配，严格遵守吊机使用十不准。

6·电缆敷设严格按照方案实施，做好安全交底，消除安全隐患，确保施工安全。

三、厂方单位：

1·安全施工。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

