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	本次会议是本项目的第14次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下：

施工方：

上周工作：

1、支架东侧安装完成100%。
2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧底座安装完成100%
3、西侧组件吊装及安装完成100%，东侧组件安装100%

4·交流电缆敷设25根(共计33根），电缆头制作25根。

5·电能表及负控安装完成
5·海美丽屋面接地环网完成（未连接组串和主网）
下周计划：

1`成品库屋面盖板安装和消缺

2·海美丽及成品库接地安装 。
3·交流电缆敷设及接线。
4·部分组串并网75%

二、 监理单位：

严格按照厂方安全要求施工

 屋面作业须持证上岗，正确佩戴安全帽和安全带，爬梯上加装防坠器，确保施工安全，有基础疾病的（恐高症，血压高及低血糖）严禁登高作业。
施工产生的生活垃圾和施工垃圾及时清理，包括饮水瓶餐盒电缆托盘等杂物
4、屋面施工要准备充足的饮用水防暑降温药品。

5·吊机施工前须认真 检查吊机缆绳，吊机缆绳承重要和起吊物重量相匹配，严格遵守吊机使用十不准。

6·电缆敷设（剩余的8根）严格按照施工方案实施，做好安全交底，消除安全隐患，确保施工安全。

三、厂方单位：

1·安全施工。
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注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。

