会  议  纪  要
	  
工程名称：海南联生分布式光伏发电项目	          编号：HNLR-SJ-HY-007 
	会议地点
	海口

	会议时间
	2023.05.14

	会议主持人
	胡景
[bookmark: _GoBack]

	会议主题：
周例会完成情况汇报




	本次会议内容：
一、本周项目施工情况。
1.联瑞项目：
支架完成（7）组，累计完成（292）组。组件安装（145）块，容量为(0.08) MWp，累计完成（15105）块，容量为(8.56) MWp
2.联生项目：
本周下雨，施工暂停，未有新增。
监理项目检查情况：
本周共检查120户，确户113户。检查中发现的问题还在统计汇中，稍后将以联系单形式发送给施工单位。
三、业主、监理、总包三方根据项目现场施工和检查情况，针对下周现场工作达成如下要求：
1.周报内增加现场施工人员情况；增加项目付款情况；增加盖过章后的租赁合同和购售电合同签订情况。
2.加强各单位管理人员和现场施工人员的安全培训，并将相关记录保存存档。
3.各单位施工相关资料放到国电项目部统一存档管理。
4.现场各种管理制度需装订成册，存放与国电项目部。
5.总包单位现场管理数据混乱，上报施工数据错误较多。需加强对各开发商管理，保证上报数据准确。
6.总包单位尽快提交本项目所有开发商的通讯录，方便业主和监理对现场施工管理。
7.总包单位需每天通报现场施工情况，新开施工现场需第一时间上报业主和监理项目部。
8.现场施工材料管理混乱，需增加现场施工材料管理措施。







	主送单位
	海南联瑞（联生）新能源有限公司


	抄送单位
	宁波联兴能源科技有限公司


	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	发文时间
	2023.05.14


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
