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	会议地点
	海口
	会议时间
	2023.06.02

	会议主持人
	胡景

	会议主题：
周例会

	本次会议内容：
一、本周项目施工情况：
暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计 6 月 15 号到货。
1.    联瑞项目现场整改情况：
1) 支架满焊、焊口除锈防腐 2 户；
2) 接地刷黄绿漆 3 户；
3) 逆变器直流线设置号码管 2 户；
4) 电缆套管用包塑镀锌铁丝绑扎 4 户；
5) 组件电源线采取固定措施 6 户。
二、监理工作情况：
1.审核联瑞和联生项目共计 20MWp 投料款、3MWp 安装款报审资料
三、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况做出以下发言：
1.总包方组织一次触电急救应急演练，演练方案 6 月 6 日前提交监理和业主项目部审核，计划6 月 8 日 进行现场演练操作。
2.运维系统存在缺陷，请总包单位根据业主要求及时完善。
3.6 月为国家安全生产月，本月主题为：人人讲安全，个个会应急。总包单位应高度重视、精心组织，
积极开展好“安全生产月”各项活动。
4.  总包单位所有相关的安全资料应抓紧提供给监理和总包项目部审核。
5.  总包单位资料员应尽快到项目现场办公，各项资料应与现场实际施工情况相吻合。
6.  总包单位计划 6 月向运维移交总计 6MW 光伏电站，总包单位应在移交电站的同时移交相关电站的
纸质资料，运维系统应同步完善到位。
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注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
