[bookmark: _Toc1288]监理例会会议纪要
工程名称：天长市华晖电力有限公司300MW渔光互补发电项目（二期70MW）   
编号：HHGF-YHEQ-ZH-017签发：
	会议地点
	升压站会议室
	会议时间
	2024年01月04日

	会议主持人
	李小忘

	会议主题：
监理会议关于工程可再生质检前专项会议。


	参加单位及人员： 
天长市华晖光伏电力有限公司（建设单位）：段少之、张荣礼、王亚飞、杨伟龙、郑云生。
常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）：李小忘
中铁电气化局集团第一工程有限公司（总承包单位）蔡斯源、郭云龙
会议内容：
1、 施工单位：
1、光伏区施工
[bookmark: _Hlk141864518]湖内：
（1）25区檩条安装41组、组件安装78组，低压桥架支架安装321米，汇流箱安装4台，桥架安装220米，直流电缆敷设1根，3*120高压电缆敷设350米。
（2）24区汇流箱安装2台，汇流箱侧直流电缆接续完成,4平方敷设800米。
（3）23-26区光缆敷设350米，23-32区光缆熔接完成。
（4）光伏区管桩桩头打磨、刷漆。
湖外：
（1）34区低压桥架安装90米，桥架支架安装20套，汇流箱安装4个（38区转接），4平方线敷设3个汇流箱（转接部分），通讯线敷设1600米。
（2）35区组件安装1组，通讯线敷设600米，通讯线接续4个汇流箱，通迅线接续14个汇流箱，阵列之间接地扁铁焊接25处，桥架接地扁钢焊接50米，桥架盖板安装350米。
（3）36区檩条安装2组，组件安装2组。
（4）38区通讯线敷设2000米。
（5）39区组件安装2组。
（6）41区直流缆敷设2根，檩条安装2组，支架安装9组，组件安装7组，直流缆敷设2根，4平方线敷设5个汇流箱，汇流箱侧直流电缆头制作5个，逆变器侧直流电缆头制作5个，汇流箱送电7个，通讯线敷设2200米，立柱接地扁钢焊接100根。
（7）42区通讯线敷设800米，阵列之间接地扁铁焊接30处，通讯线敷设1400米，立柱接地扁钢86根，桥架接地扁钢250米，通讯线接续完成。
（8）2号码头清理完成。
（9）湖外新增组串区域道路平整完成。
（10）34区-35区，40-41区，41区-42区光缆敷设完成。
（11）光伏区管桩桩头打磨、刷漆。
下周工作计划
1、光伏区施工
1、光伏区施工
湖内
（1）23、24区桥架盖板安装。
（2）25区低压桥架支架安装，直流电缆敷设、接续（剩余14根），4平方线敷设（剩余15个汇流箱）。
（3）23-32区光伏区通讯调试。
（4）23、24、25区管桩桩头打磨、刷漆。
湖外
（1） 新增组串区域水挖引孔打桩。
（2） 34区直流电缆敷设。
（3） 41区4平方线接续（剩余3个汇流箱），直流电缆头制作（逆变器侧剩余5个），接地扁钢焊接。
（4） 42区接地扁钢焊接。
（5） 33-42区光伏区通讯调试。
（6）33-42区管桩桩头打磨、刷漆。
4、累计完成总量
1、阵列管桩总量25651根，已完成25651根。
2、逆变器管桩总量124根，已完成124根。
3、立柱桩头焊接总量：24183处，已完成24183处。
4、光伏组件支架总量：3418个阵列，已完成3418个阵列。
5、光伏檩条总量：3418个阵列，已完成3418个阵列。
6、光伏组件总量：177736块。已完成177736块。。
5、存在问题及需解决事项
1、 依据目前施工完成进度，于2024年1月20日前，建设单位支付工程款。

1、 施工单位
1、 元月10前通信系统正常运行
2、 改建的1MW光伏区5号开始引孔，一周内完成。
3、 元月31 前1MW光伏区完成并网。
2、 监理单位：
光伏区湖内要按照缺陷整改单尽快整改处理。
湖外光伏区尽快完善各个工序，自检合格后报验。
通知单检查记录尽快整改回复
没经过验收的桩头防腐要做返工处理
三、建设单位
1、元月11日前现有的光伏区必须全容量并网。
2、光伏区边界的树木尽快清障。
3、升压站排水尽快改造。集电线路临路处要悬挂警戒标识牌
4、工程末期要确保施工安全。
5、12--14号可再生质检要求各单位全面配合通力合作。
6、春节临近要确保农民工工资的发放。
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会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签
