会 议 纪 要
	会议时间
	2023年10月17日
星期二下午
	会议地点
	现场办公室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	冯迪

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	冯迪、郭启儒、石飞飞、王国富、油亚东、张衡求、张伟、陈东

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目周例会

	会议主要内容及结论
	1、业主单位冯迪：
1、新材料公司棒磨钢渣车间尽快办理好施工手续，10月底钢渣车间3.75兆瓦光伏要同超薄带车间同步完成施工。
2、设备基础尽快重新确定位置，在10月底完成1#2＃开关站及箱变基础。
3、各低压点施工顺序为2＃转底炉﹣中水﹣废钢﹣机修（包括轧花）﹣科技大楼。

2、 监理单位王国富：
1、接地连接处有凹凸和脚架连接弯曲的地方，增加固定点；
2、组件安装有部分MC4接头在两组件中间要整改完成，绑扎安装到组件下面；
3、 磨辊车间北区，气楼与走道板之间要增加安全网，拉警示带；
4、 部分组件边压未压到位需要整改；
5、个别边压未安装穿刺垫片；
6、组件等材料要及时进行跟踪，及时催促材料商发货，确保材料到场时间，保证安装进度；
7、已浇筑完成的开关站基础，要及时做好养护
3、总包单位张衡求：
1、目前组件到货5.2兆瓦，明天再到2.3兆瓦，超薄带车间已固定完成4.5兆瓦；
2、切边01已安装逆变器14台，切边02已安装逆变器3台，共安装17台；
3、磨辊车间的走道板、桥架、夹具已安装完成，连铸车间已开始安装夹具；
4、进厂施工人员66人，正在办理进厂人员13人，预计明天进厂，共79人；
5、开关站基础，总包、业主与沙钢车间在沟通，确定基础位置；



