会议纪要
	会议时间
	2023年10月10日
星期二下午
	会议地点
	沙钢项目公司会议室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	冯笛

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	冯笛、郭启儒、王国富、秦福章、孟祥浩、油亚东、张衡求、陈东、陈宝雷、 王铮

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目周例会

	会议主要内容及结论
	总包单位现汇报下上周完成工作情况
总包单位张衡求：
1、组件已到货 4.5 兆瓦（吊装 4 兆瓦，搬运 4 兆瓦，安装完成 1 兆瓦）；
2、新材料公司已提交资料，带审核通过后办理车间培训；计划本周开始棒磨施工；
3、新材料车间护栏已到货（900 米）；
4、交流直流电缆 10 月 12 号到货；逆变器支架 12日到货
监理单位王国富：
1、组件搬运时要轻拿轻放，以防损坏组件；
2、接地开孔要喷防腐；
2、组件吊装时四个挂点都要挂，确保牢固，组件吊装的吊带每天都要检查；
3、开关站施工的混凝土垃圾严禁随地乱倒；
5、组件安装加快进度，增加安装人员确保安装进度；
6、组件安装禁止踩踏，如有发现，进行相应处罚
业主单位冯笛：
1、10 月底精品超薄带棒磨车间两个高压点并网，磨辊方坯、连铸高压点施工需完成。新材料棒磨车间施工尽快启动，要与超薄带精品车间同步结束；
2、各个低压点施工顺序为 2#转底炉-中水厂-废钢 2#库-机修厂（包括轧花）-科技楼，
全部低压点在 11 月底施工完成并具备并网条件；
3、及时跟踪材料、设备到场计划情况，梳理下是否有影响现场施工及并网材料设备，箱变、预制仓这些定制设备一定要确保按照节点到场；
4、施工质量严格把控，夹具、导轨需逐个检查，确保紧固到位。组件搬运施工过程中做好成品保护，严禁施工人员座在组件上休息 


单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目 
