会 议 纪 要
	会议时间
	2023年10月3日
星期二下午
	会议地点
	现场办公室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	石飞飞

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	石飞飞、王国富、秦福章、孟祥浩、油亚东、张衡求、刘松苍、张伟

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目周例会

	会议主要内容及结论
	业主单位石飞飞：1、变压器基础施工尽快与车间对接，办理相关手续；
2、 一次设备及高压电缆节后跟进排产进度，尽快到场；
3、 明天进行组件吊装，后天安排人员安装；
4、 第二批组件安排10月5日进场；
5、 10月5日增加17名工人过来；
6、 新材料棒磨车间的护栏材料联系节后尽快发货；
7、 进场材料尽快提交报审手续；
8、 电缆送检单位尽快落实，并安排电缆送检事宜；
9、 节后沙钢集团领导到施工现场视察，办公室卫生搞好，现场有序安排施工，安全措施做好。

2、 监理单位王国富：1、导轨与导轨连接没到位，缝隙有1公分；
3、 导轨连接件螺丝没紧固；
4、 导轨与夹具连接，个别螺丝没紧固；
5、 走道板与导轨部分螺丝没紧固；
5、屋面挡水槽与导轨平行，造成左右导轨与夹具无法连接，要增加螺丝长度；
6、 夹具安装卡口没入槽，部分往左偏，往右偏
[bookmark: _GoBack]总包单位张衡求：1、十一期间超薄带值班人员较忙，变压器基础施工手续正在联系办理，预计最晚10月7日施工；
2、 电缆送检单位预计10月8日可以确定；
3、 新材料棒磨车间的护栏材料预计10月9日可以送货





