
会 议 纪 要

会议时间
2023 年 12 月 11 日

星期一上午
会议地点 沙钢项目公司办公室

业主单位
北京中科中电能源科技有

限公司
主持人 冯笛

总包单位
中机国际工程设计研究院

有限责任公司
监理单位

常州正衡电力工程监理有限公

司

参会人员 冯笛、郭启儒、王国富、秦福章、张衡求、张伟、卢金丹

会议议题 沙钢五期分布式光伏项目会议

会

议

主

要

内

容

及

结

论

业主单位冯笛：

1、沙钢五期光伏现场施工已进入收尾阶段，现在要把工作重点放在消缺、验收及及并网

上；

2、除还未启动施工的中水厂、科技大楼、2#转底炉主厂房，其余的并网点施工在本月 25

日前需全部完成；中水厂、科技大楼、2#转底炉主厂房在 2024年 1月 10施工完成。

3、中水厂施工方案本周提供施工方案，中水厂因原屋面有漏水现象，因此中水厂屋面组

件施工需与中水厂讨论确认；

4、11.98兆瓦本周需将资料归档完成，5.6兆瓦高压电缆 12月 15日前完成敷设，5.6兆

瓦的验收工作尽快启动，12月份需完成 5.6兆瓦验收工作。

5、11月份新材料公司考核我司 A类问题 3个，B类问题 5个，C类问题 13个，总计被

扣分 23分，小班化考核倒数第二，在后面施工管理过程中必需采取措施，杜绝此类现象

再次发生，越是工程后期越要加强安全管理工作，特别是还未启动的 2#转底炉主厂房，

该厂房高度较高且需增加护栏，总包单位需派专人负责此厂房施工并先将屋面栏杆施工

好。

6、总包单位将未完成工作汇总（各并网点分开）本周提交给我项目部，完工资料同步进

行，各个并网点消缺工作尽快启动，消缺完成后，每个并网点单独进行初步验收。

监理单位王国富：

1、各车间清洗系统位置的确定要尽快落实；

2、转底炉车间的电缆敷设要增加人员；

3.各车间多余材料的收集、集中堆放；

4、桥架内电缆每隔 50米要放阻火包；

5、高压电缆拐弯半径不符合要求。



3、总包单位张衡求：

1、轧花区域的包芯线厂房，已收到贵司口头答复取消此厂房安装光伏，请中科中电对我

司 11 月 19 日提出来的函件进行回复；

2、贵司提出的新增 2号转底炉主厂房，如需安装光伏，请贵司给出书面通知，同时提供

书面荷载检测报告原件，我司好安排材料采购及接下来施工安排，同时需对并网柜进行

改造；

3、轧花厂新增的三个小屋面是否需要做中科中电尽快明确；

4、请贵司尽快提供所有屋面承载力检测报告原件。
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