会议纪要
	会议时间
	2023年8月22日
星期二下午
	会议地点
	中科中电沙钢项目公司会议室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	王国富

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	冯笛、石飞飞、张衡求、王国富、秦福章、陈宝磊

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目例会

	会议主要内容及结论
	业主单位冯笛：
1、施工人员进场车辆手续本周完成；
2、施工材料、到货时间，做好倒排计划；
3、最先施工的两个高压点超薄带、棒磨施工进度排定；
4、劳务分包供应商临时准入需抓紧办理；
5、预制舱位置尽快确定。
[bookmark: _GoBack]总包单位张衡求：
1、屋面荷载报告还需要公司完善一下，有的荷载报告过于简单，我公司技术审核通不过；
2、首批材料八月底可到现场；
3、施工人员已到40人，尽快办理入场手续展开施工。
监理单位王国富：
1、 施工材料的到货时间；
2、 所有材料到货要报验，验收合格，方可施工
3、 新到工人做好培训，三级安全教育
4、 购买高空作业的安全器材




单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目 
