会议纪要
	会议时间
	2023年8月29日
星期二下午
	会议地点
	中科中电沙钢项目公司会议室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	王国富

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	冯笛、王国富、秦福章、陈宝磊

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目例会

	会议主要内容及结论
	业主单位冯笛：管理人员长期进场手续都已经办好，现正在办理劳务分包临时引入手续，计划本周四可办理完成，总包单位抓紧时间办理劳务分包人员长期进场手续，车辆进场手续。本周沙钢五期光伏现场施工将正式开始，要求总包及监理做好以下几点主要工作：
1、从本周开始，每周二提交周计划，下周开始提交上周计划完成情况；
2、排定详细的施工进度计划，材料到场时间，施工进度计划根据每个接入点单独排定，后期劳动力计划，本周五9月1日前提交给中科中科中电；
3、超薄带精品车间安全培训8月31日完成；
总包单位陈宝磊：
1、 材料供应商已到现场，了解夹具型号准备发货；
2、 项目所需材料已确定发货时间；
3、 做好施工计划倒排表；
监理单位王国富：
1、 进场材料确定到货时间；
2、 所有材料到货要报验，验收合格，方可施工；
3、 新到工人做好培训，三级安全教育；
4、 购买高空作业的安全器材；
5、 [bookmark: _GoBack]所有施工人员需持有登高作业证；
6、 前期报审资料尽快报审；




单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目 
