会议纪要
	会议时间
	2023年9月13日
星期三上午
	会议地点
	中科中电沙钢项目公司会议室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	冯笛

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	卢艳华、石建春、冯笛、石飞飞、王国富、秦福章、丁新州、孟祥浩、陈宝
磊、张衡求、黄振海

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目周例会

	会议主要内容及结论
	业主单位冯笛： 1、磨辊方坯、连铸高压接入批复电网公司已经批复，中机国际抓紧
落实一次设备招标采购事宜，确保现场整体工期目标；
2、集中全部人力、物力资源确保10月30日三个高压接入点并网；
3、现有42名施工人员已完成施工安全培训，现有的施工人数远远满足不了工期目
标，后续工人要提前做好储备；
4、首批夹具材料9月12日已经进场，后续材料要及时跟进。
总包单位张衡求：9月下旬还有二十几名工人到场，九月下旬有另外一个劳务队伍随
时到沙钢五期光伏支援，公司也非常重视沙钢五期光伏项目，今天下午公司领导到五期光伏项目，落实一次设备采购事宜，从公司层面也希望10月底能够并网。
包单位陈宝磊：现在主要是屋面施工手续及屋面施工监管方面确实远远超过我们预
期，严重影响了现场施工效率。
业主单位卢艳华：按照现在的时间节点倒排，留给中机国际的时间已经不多了，社网
这块还有大量的协调事宜，总包单位当下尽快确定一次设备及社网施工单位。
业主单位石飞飞：将逆变器、一次设备、电缆采购周期压缩，确保10月底并网条件。
监理单位王国富：1、中机尽快进行资料报审；
2、上屋面必须严格按照车间制度执行，报备之后在上屋面；
3、将派专人每天与工人同步进场，发现问题及时解决。
4、所有施工人员必须持证上岗；
5、业主要求高压10月底并网，高压并网材料要确定到货时间：
6、屋面施工中途下雨上下爬梯注意安全；


单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目 
