会议纪要
	会议时间
	2023年9月19日
星期二下午
	会议地点
	现场办公室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	冯笛

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	冯笛、郭启儒、王国富、秦福章、丁新州、张衡求、黄京鹏、张伟

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目周例会

	会议主要内容及结论
	业主单位冯笛： 1、图纸本周五前要送到电网审核；
2、一次设备厂家备货生产情况需及时跟踪，正式排产后每周到厂家监造进度及质量：
3、后续材料要抓紧，组件尽快进场，形成施工流水；
4、新材料公司棒磨车间本周办理好安全培训，做好屋面施工准备：
5、现有作业人员42名，后续二十余名工人本周需进场施工；
6、严格按照最终批复的安全方案施工，严禁施工人员直接在屋面板踩踏；
7、对于各类的违章操作，监理及总包要担负起监督职责，及时纠正并下发罚款单：
8、总包负责安全及生产管理人员要与施工人员同步进退场，监理人员现场工作时间也要根据工程作息时间调整。
监理单位王国富：1、办公室内的油桶及门口的乙块瓶要集中存放在安全地带；
2、导轨吊装作业，屋面分散导轨不允许搭在护栏上；
3、吊装至屋面的材料底下要铺设方管或者走道板；
4、所有施工屋面按沙钢要求，要先铺设安全网，再铺设走道板；
5、总包单位每天要编写日报，内容必须有当天的作业情况及第二天的工作计划；

总包单位张衡求：1、这两天完成与电气设备厂家技术协议及完成设备厂家的确定；
2、材料方面，抓紧时间落实，后期进场人员待高处作业考试合格后（9月22日考试），也将陆续进场；
3、专职安全员明日到岗，作业时间也与施工人员同步。



单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目 
