会 议 纪 要
	会议时间
	2023年9月27日
星期二下午
	会议地点
	现场办公室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	冯笛

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	冯笛、郭启儒、王国富、秦福章、孟新州、张衡求、、张伟、杨超

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目周例会

	会议主要内容及结论
	业主单位冯笛
1、 中秋国庆假期各单位要排好假日值班表
2、 确定后期施工人员进场人员进场时间
3、 超薄袋车间还缺的部分，材料抓紧到货，以免影响施工进度
4、 屋面夹具抗拉要增加抗拉点，确保安全合格
5、 超薄袋车间，屋面走道要铺设安全网走道板，确保安全文明施工
6、 确定组件到货时间
7、 总包单位所有材料，要按时发货，确保施工工期
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2、 监理单位王国富：
1、 总包所有材料到货，必须要符合业主技术协议的要求，验收合格方可使用，否者一律退货
2、 箱变位置、电缆沟、并网所需的材料，尽快发货，屋面、地面展开同时施工，确保十月底高压并网
3、 屋面部分变形的导轨不可使用
4、 走道板安装与导轨的连接点，要部分增加导轨
5、 办公室院子卫生要打扫干净，节日前沙钢动力办要展开检查
6、 屋面施工垃圾、天沟下水口垃圾要及时清理，屋面堆放的垃圾要用安全网罩着，一面大风吹落

2、 总包单位张衡求：
1. 、箱变基础开挖，十月三号开始施工
2. 所到电缆及时送检
3. 总包增加管理人员，确保工期按时完成






