会议纪要
	会议时间
	2023年9月5日
星期二下午
	会议地点
	中科中电沙钢项目公司会议室

	业主单位
	北京中科中电能源科技有限公司
	主持人
	王国富

	总包单位
	中机国际工程设计研究院有限责任公司
	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	参会人员
	冯笛、郭启儒、王国富、秦福章、陈宝磊

	会议议题
	沙钢五期分布式光伏项目例会

	会议主要内容及结论
	业主单位冯笛：管理人员长期进场手续都已经办好，现正在办理劳务分包临时引入手
续，计划本周四可办理完成，总包单位劳务进场手续已办理完成。本周沙钢五期光伏
现场施工将正式开始，要求总包及监理做好以下几点主要工作： 
1、从本周开始，每周二提交周计划，下周开始提交上周计划完成情况；
2、做好施工倒排计划确定并网时间，15日前提高排布图；
3、进场培训时间9月6日前完成；
4、材料进场前需办理叉车、吊车等入场手续；
5、施工项目部周六前清理完成具备办公条件；
总包单位陈宝磊：
1、 材料供应商已到现场，了解夹具型号准备发货；
2、 项目所需材料已确定发货时间；
3、 做好施工计划倒排表；
监理单位王国富：
1、 进场材料确定到货时间；
2、 所有材料到货要报验，验收合格，方可施工；
3、 新到工人做好培训，三级安全教育；
4、 购买高空作业的安全器材；
5、 所有施工人员需持有登高作业证；
6、 前期报审资料尽快报审；
7、 屋面施工禁止吸烟，如有违反进行处罚；



单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目 
