
会 议 纪 要

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SXTY-023

签发：

会议地点 17 万千瓦项目总包会议室 会议时间 2023 年 12 月 02 日

会议主持人 陈 渝

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2023 年 12 月 02 日（周六）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有

山西上电启睿、山西弘基电力工程有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。

施工单位：

一、完成情况：

晋源区

本周实际获取工作面（0）户，项目累计获取工作面（62）户（已对不能做的户数、缺

少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2700KW。

本周姚村（3）户逆变器完成；万花堡村（1）户逆变器完成；北瓦窑村（5）户逆变器

完成。备案情况本周完成备案(0.47)MWp，其中已完成安装后补备案(0.163)MWp，新备案

(0.47)MWp。具备并网条件本周计划安装（0.6）MWp。本周实际安装完成(0.48)MWp。并网

情况本周计划向电网递交（44）户并网审核资料，实际递交（10）户并网审核资料。支架

累计完成 2371KW，组件累计完成 1850KW，逆变器累计完成 55 台合计 1804.81KW。备案情

况累计已完成(0.63)MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成(1.98)MWp，完成总量的

（1.17）%。并网情况累计递交（15）户，本周并网(0)MWp，本月累计并网(0.163)MWp，项

目共并网(0.163)MWp,完成总量的（0.1）%。

尖草坪区

本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 12 户，施工 1队获取工作面 8户；施

工 2队获取工作面 4户。

尖草坪区施工 1队共 8户，5户已并网，2户下周并网，1户解决农户自身矛盾；施工

2队共 4户，等待逆变器安装，计划下周并网。工商业广立已开工，9,10,11 栋厂房支架导



轨安装已完成。备案情况本周完成备案(0)MWp，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案

(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0.123）MWp。本周实际安装完成(0.123)MWp。并网

情况计划本月向电网递交（3）户并网审核资料。本周计划向电网递交（2）户并网审核资

料，实际递交（2）户并网审核资料。本周并网(0)KW。支架累计完成 1650KW，组件累计完

成 1650KW，逆变器累计完成 9台合计 325KW。广立工商业钢屋顶夹具导轨累计安装 660KW。

备案情况累计已完成(0.407)MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成(0.407)MWp，完成总

量的（1.3）%。并网情况本月累计并网(31.86)KW，项目共并网(201.78)KW,完成总量的

（0.67）%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(502.672)吨。2.本周组件到货(0）MW，累计到货

(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3.本周逆变器到货(96)台，累计到货(253)台，达到总量

的(5.44)%。4.本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。5本周交流电缆到

货（0）万米，累计到货（0）万米。

下周计划到货

1.下周支架计划到货(0)吨。2.下周组件计划到货(0)MW。3.下周逆变器计划到货(0)台。

4.下周直流电缆计划到货（0）万米。5.下周交流电缆计划到货（0）万米。6.下周铝合金导

轨计划到货（0）万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(400)吨。2.本周组件到货(0)MW，累计到货(28)MW，

达到总量的(93)%。3.本周逆变器调拨(5)台，累计到货(12)台。4.本周直流电缆到货（0）

万米，累计到货（0.5）万米。5.本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0.1）万米。

下周计划到货

1.下周支架计划到货(0)吨。2.下周组件计划到货(0)MW。3.下周逆变器计划到货(17)

台。4.下周直流电缆计划到货（0）万米（红色）。5.下周交流电缆计划到货（0）万米。

6.下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

二、下周计划：



晋源区

下周计划获取工作面（10）户。具备并网条件下周计划安装（0.63）MWp。（其中高压

0.2MWp）。并网情况下周计划向电网递交（42）户并网审核资料。电表下周需求（22）块。

户用施工人员合计 30 人。9户施工至逆变器，1户支架完成；外线施工人员 4人，22 户并

网。

尖草坪区

下周计划获取工作面（0）户。具备并网条件下周计划安装（0.12）MWp。并网情况下

周计划向电网递交（1）户并网审核资料。电表下周需求（2）块。户用：施工人员合计 5

人。一队下周计划完成并网 2 户，为兰岗村刘天宝户，宇文村张兴旺户。二队下周计划 4

户并网，为皇后园村 3户，歇子寨村 1户。工商业：施工人员合计 40 人。计划一区二区库

房下周完成夹具导轨安装。

监理单位：

安全

1. 尖草坪区广立机床设备厂上屋爬梯存在重大安全隐患，屋顶用于系挂安全带的钢丝

绳设置数量不能满足现场施工人员需求，屋顶单层彩钢板和采光板不能承受人员重量踩踏

区域未设置警戒带警戒桶或者醒目标识，屋顶未配备灭火器，屋檐边未设置任何防止物品

和人员坠落设施，要求施工单位加强安全管理，尽快整改以上存在的安全问题。

2. 尖草坪区广立机床设备厂按照设计单位荷载验算报告需要进行加固的厂房必须按

照先加固后安装的顺序进行施工，要求施工单位尽快将《专项安全方案》和《屋顶加固方

案》上报审批，审批合格后严格按照方案进行施工。

质量、进度

1.巡视检查晋源区个别户用存在质量问题较多，外墙锚拉钢筋未满焊；屋顶螺栓孔个

别漏刷沥青防水；组件板缝不平整有锯齿现象，板缝打胶不严实有漏光地方；直流线束散

乱未使用扎丝绑扎；电缆套管及箱体出线处未用防火胶泥封堵严密，电缆至逆变器未按设

计要求使用 50PE 管引下；逆变器电缆预留余量不足，无号码管；组件间接地线未用 4 ㎜²

接地线，组件与支架间未用 16 ㎜²接地线；接地扁铁黄绿漆刷的不规整不清晰且未到顶，

测试接地电阻不符合设计要求。逆变器不锈钢挡雨板未做，组串开路电压未测。以上存在

问题要求施工单位尽快整改，确保按时顺利完成并网。

2.尖草坪区广立机床设备厂一区屋顶夹具设计为每个夹具四个螺丝固定，现场安装时每



个夹具遗漏两个螺丝，要求施工单位尽快将遗漏的两个螺丝安装到位，严格按照施工图纸进

行施工。

业主单位

1.每次监理例会召开之前应组织各单位管理人员集中播放学习国内或者省内近期发生

的工程事故案例视频，并留取影像资料。

2.尖草坪区广立机床设备厂施工区域为钢结构彩钢板屋顶，高度较高且部分屋顶需加

固，存在安全隐患较多，需要进行加固的厂房必须按照先加固后安装组件的顺序进行施工，

屋顶增设足够数量的安全带挂点，屋顶施工人员必须全员佩戴安全带施工，上下屋顶爬梯要

加设安全防护网且高出屋顶一米的距离，针对此项目实际情况施工单位项目经理要高度重

视，加强现场安全管理，现场施工时安全管理人员要全程进行现场安全管理。

3.组件间缝隙打胶要严实饱满，屋顶螺栓孔内灌胶应饱满，接地测值必须满足设计要求，

针对现场存在的质量问题总包单位应加强自检，在施工过程中将存在的质量问题整改完成，

如果在甲方验收时发现存在质量问题将对施工单位进行相应的经济处罚。

4.设计单位尽快将尖草坪区广立工商业交流侧的施工图纸完成。

主送单位 山西上电启睿新能源有限公司

发文单位
常州正衡电力工程监理有

限公司
发文时间 2023 年 12 月 02 日



工程现场照片




