
会 议 纪 要

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SXTY-026

签发：

会议地点 17 万千瓦项目总包会议室 会议时间 2023 年 12 月 23 日

会议主持人 陈 渝

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2023 年 12 月 23 日（周六）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有

山西上电启睿、山西国源盛世电力设计咨询有限公司、山西弘基电力工程有限公司、通号工

程局集团城建工程有限公司出席。

施工单位：

一、完成情况：

晋源区

本周实际获取工作面（4）户，项目累计获取工作面（71）户（已对不能做的户数、缺

少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2900KW。

本周北瓦窑村（1）户逆变器完成，（2）户并网完成；西峪（2）户逆变器完成，（3）

户并网完成；姚村（2）户支架完成，（2）户逆变器完成。备案情况本周完成备案(0.898)MWp，

其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0.898)MWp。具备并网条件本周计划安装（0.15）

MWp，本周实际安装完成(0.1)MWp。并网情况本周计划向电网递交（18）户并网审核资料，

实际递交（8）户并网审核资料，本周电表获取（3）块，其中安装（3）块，累计安装（24）

块。支架累计完成 2711KW，组件累计完成 2680KW，逆变器累计完成 77 台合计 2613.87KW。

备案情况累计已完成(2.688)MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成(2.6)MWp，完成总量

的（1.53）%。并网情况累计递交（54）户，本周并网(0.239)MWp，项目共并网(0.779)MWp,

完成总量的（0.6）%。

尖草坪区

本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 12 户，施工 1队获取工作面 8户；施

工 2队获取工作面 4户。



尖草坪区施工 1队共 8户，5户已并网，2户下周并网，1户解决农户自身矛盾；施工

2 队共 4 户，等待逆变器安装，计划下周并网。工商业广立设备机床厂东区本周主要工作

内容为钢结构厂房屋顶清雪。备案情况本周完成备案(0)MWp，其中已完成安装后补备案

(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。

并网情况本周计划向电网递交（0户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。本周

电表获取/安装（0）块。本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW，项目共并网(201.78)KW,

完成总量的（0.67）%。

支架累计完成 1650KW，组件累计完成 1650KW，逆变器累计完成 9台合计 325KW。广立

工商业钢屋顶夹具导轨累计安装 4007KW。备案情况累计已完成(4.414)MWp 备案。具备并网

条件累计已安装完成(0.407)MWp，完成总量的（1.3）%。并网情况累计并网 201.78KW，完

成总量的（0.67）%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2.本周组件到货(0）MW，累计到货

(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3.本周逆变器到货(137)台，累计到货(494)台，达到总

量的(11.71)%。4.本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。5.本周交流电

缆到货（0）万米，累计到货（0）万米。

下周计划到货

1.下周支架计划到货(0)吨。2.下周组件计划到货(0)MW。3.下周逆变器计划到货(0)台。

4.下周直流电缆计划到货（0）万米。5.下周交流电缆计划到货（0）万米。6.下周铝合

金导轨计划到货（0）万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(400)吨。2.本周组件到货(0)MW，累计到货(36.9)MW，

达到总量的(123)%。3.本周逆变器到货(16)台，累计到货(28)台。4.本周直流电缆到货（0）

万米，累计到货（2.5）万米。5.本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0.1）万米。

下周计划到货

1.下周支架计划到货(0)吨。2.下周组件计划到货(0)MW。3.下周逆变器计划到货(0)台。



4.下周直流电缆计划到货（0）万米（红色）。5.下周交流电缆计划到货（0）万米。 6.下

周铝合金导轨计划到货（0）万米。

二、下周计划：

晋源区

下周计划获取工作面（10）户。具备并网条件下周计划安装（0.12）MWp。（其中高

压 0.04MWp）

并网情况下周计划向电网递交（14）户并网审核资料。电表下周需求（44）块。户用施工人

员合计 16 人。5户施工至逆变器；外线施工人员 7人，36 户并网。

尖草坪区

下周计划获取工作面（0）户。具备并网条件下周计划安装（0.5）MWp。并网情况下周

计划向电网递交（0）户并网审核资料。电表下周需求（2）块。户用：施工人员合计 0人。

一队下周计划完成并网 2 户，为兰岗村刘天宝户，宇文村张兴旺户。 二队下周计划 4 户并

网，为皇后园村 3 户，歇子寨村 1户。工商业：施工人员合计 33 人。计划广立工商业东区

下周完成组件安装。

监理单位：

安全

1.尖草坪区广立机床设备厂要求施工单位尽快将《专项施工方案》和《屋顶加固方案》

上报审批，审批合格后严格按照方案进行施工，屋顶需要进行加固的厂房必须按照先加固后

安装的顺序进行施工，严禁施工单位在屋顶未加固或者加固未完成的屋顶进行组件吊运安

装。

2.尖草坪区广立机床设备厂屋顶积雪清理应优先集中清理一区和四区区域的积雪，施工

人员在屋顶清理积雪时要求全部佩戴安全帽和安全带，尤其是施工人员在靠近屋檐边上清理

积雪冰块时一定要系挂好安全带进行施工；外线施工人员屋顶电缆敷设时也要全部佩戴安全

帽和安全带，使用机械进行电缆牵引时要设置安全警戒区域设置专人看守，对电缆经过容易

造成外皮损伤的地方要进行垫设保护。

3.冬季天干物燥容易发生火灾，施工单位要加强安全巡查力度，排查现场易燃物品堆放

存储，消灭火灾隐患源头，广立工商业屋顶加固焊接时要采取措施将焊接火星收集起来不能

四处飞溅火星，电焊时现场要配备灭火器灭火毯等灭火设施，现场要配备专职安全员进行巡



查。

质量、进度

1. 尖草坪区广立机床设备厂巡查发现屋顶加固T型焊接件准备使用的结422焊条与图

纸设计要求不一致，图纸设计要求 Q345（Q355）级的钢材应使用 E50 系列的焊条，Q235 级

别的钢材可以使用 E4303 系列的焊条，要求施工单位尽快更换，正确选用焊条。

2. 尖草坪区广立机床设备厂 2#箱变基础圈梁覆盖保温做的不到位达不到保温效果，

基础内部地面积雪都未融化，要求施工单位尽快增加取暖设备达到要求的保温温度并随时

测量内部温度。

3.晋源区枣元头村郭文用户支架地梁存在部分漏加的情况，其他用户存在有接地不合

格的情况，要求尽快安排进行整改，开路电压要进行测试并记录数据资料中要填入相关数

据，施工单位验收资料要尽快完成并上报。

业主单位

1.尖草坪区广立机床设备厂个别屋顶爬梯制作粗糙不符合长期使用要求，要求施工单

位按照使用期限 25 年进行标准护笼制作，护笼标准可参考图集制作或者委托第三方专业制

作方进行制作，护笼与屋顶处要进行可靠连接固定；1#箱变基础尽快将集水坑和防水完成，

2#箱变基础要抓紧时间进行保温养护，1#~2#箱变之间电缆尽快完成敷设；

2.尖草坪区还未完成并网发电的农村用户应尽快完成相关工作实现并网；冬季天气寒

冷天干物燥，一定要做好施工人员的保暖防冻工作，检查现场和施工人员宿舍易燃物品的

堆放储存，发现火灾源头及时清理易燃物品，灭火器材要配备到位，定时组织消防安全演

练，强化大家安全意识，增长防火灭火技能；屋顶施工前要将积雪清除干净，广立工商业

屋顶要设置永久钢丝绳作为生命安全绳，施工人员要全员全程佩戴安全帽安全带，确保施

工安全。

3.晋源区具备并网条件的用户应尽快完成并网发电，广立工商业一区和四区屋顶积雪

清理和组件逆变器安装应优先完成，直流侧的施工进度应赶在交流侧完成之前，冬季白天

作业时间短，早晚天气寒冷中午暖和，施工单位应合理组织施工机械和施工人员的工作时

间，紧抓中午天气暖和的时间段进行施工，确保尽快完成并网。

主送单位 山西上电启睿新能源有限公司

发文单位
常州正衡电力工程监理有

限公司
发文时间 2023 年 12 月 23 日



工程现场照片




