
会 议 纪 要

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SXTY-044

签发：

会议地点
太原市金谷仓大厦六层会议

室
会议时间 2024 年 05 月 04 日

会议主持人 陈 渝

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2024 年 05 月 04 日（周六）14:00，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有

山西上电晴鸿新能源有限公司、山西国图建设有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司

出席。

施工单位：

一、完成情况：

晋源区

本月计划获取工作面（/）户。本周实际获取工作面（/）户，项目累计获取工作面（69）

户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2736KW。

验收资料编制完成，普国装饰城备案各方盖章完成，正走供电局批复流程，光伏直流

侧设计图初稿已出正优化，外线及设计单位确认接火点及走线方案；大棚、养殖场办理手

续；截止目前已完成：1 队北瓦窑等村共 41 户、3队姚村 14 户、6队北邵村 6 户、2 队西

峪村 7 户、枣园头村 1户 交、直流侧已整改验收完成。备案情况本周完成备案(0)MWp。

具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况本周计划向电

网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，本周

电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块（5 户高压用表 1 块），本周并

网(0)MWp。支架累计完成 2.74MW，组件累计完成 2.74MW，逆变器累计完成 2.74MW。备案

情况累计已完成(2.74)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备

并网条件累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。并网情况项目共并网(2.74)MWp,

完成总量的（1.61）%。

尖草坪区



本月计划获取工作面（0）户。本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 11 户，

施工 1队获取工作面 7户；施工 2队获取工作面 4户。

尖草坪区户用施工 1队共 7户，7户已并网；施工 2队共 4 户，等待资料齐全后并网。

工商业广立机床设备厂一期施工完毕，已并网 3.88MW，广立机床设备厂二期完成总进度的

100%，直流侧完成安装 100%，交流侧已施工完成，下周接火并网。赵家山场地平整，桩基施

工，支架安装，桩已完成 1720 根。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划

安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况计划本月向电网递交（0）户并网审核

资料。本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。本周电

表获取/安装（0）块，本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW。户用支架累计完成 4.85MW，组

件累计完成 4.85MW，逆变器累计完成 12 台，并网完成 7 户，4 户等待并网。广立一期支架

安装 3.88MW，组件安装 3.88MW，逆变器安装 12 台，箱变安装 2台，完成并网 3.855MW，累

计完成率 96.18%。广立二期支架安装 2.598MW，组件安装 2.598MW，逆变器安装 7 台，箱变

安装 1台，电缆支架(桥架)安装 2800 米，直流电缆施工 2.8 万米，接地扁铁安装 3300 米。

备案情况累计已完成(25.154)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。

具备并网条件累计已安装完成(7.027)MWp，完成总量的（23.42）%，并网情况项目共并网

(4.162)MW,完成总量的（13.87）%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1、本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2、本周组件到货(0）MW，累计到货

(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3、本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量

的(11.71)%。4、本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。

下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)

台。4、下周直流电缆计划到货（0）万米。5、下周交流电缆计划到货（0）万米。6、下周

铝合金导轨计划到货（0）万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2.本周组件到货(0)MW，累计到货(36.9)MW，



达到总量的(123)%。3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(32)台。4.本周直流电缆到货（0）

万米，累计到货（5.5）万米。5.本周交流电缆到货（0.208）万米，累计到货（0.308）万

米。 6.本周铝合金导轨到货（0）米，累计到货（3.04）万米。7.本周管桩到货（2000）根，

累计到货（5000）根。8.本周赵家山支架到货（380.66）吨，累计到货（380.66）吨。

1. 下周计划到货

1.下周支架计划到货(100)吨。2.下周组件计划到货(0)MW。3.下周逆变器计划到货(0)

台。4.下周直流电缆计划到货（0）万米（红色）。5.下周交流电缆计划到货（0）万米。6.

下周铝合金导轨计划到货（0）万米。7.下周 PHC 桩计划每日进场（2000）米。

二、下周施工计划：

晋源区

户用施工人员 1人，外线施工人员 1人，巡查整改。普国装饰城前期准备。

尖草坪区

下周计划获取工作面（0）户。赵家山项目大棚支架安装。具备并网条件下周计划安装

（0）MWp。并网情况电表下周需求（0）块。户用：施工人员合计 0 人。 一队下周计划并

网 0户。二队下周计划并网 0户。工商业：施工人员合计 42 人。计划广立一期二期开始混

凝土屋面施工，二期外线单位完成接火。

监理单位：

安全

1、现场检查发现赵家山项目汽油发电机未做接地，下发监理通知单后接地做法不符合

规范要求，接地极应打入地下 0.5 米以下深度，要求施工单位尽快整改合格，对监理通知

单（编号 048）尽快进行回复。

2、施工单位应加强现场文明施工建设，尖草坪区赵家山施工现场应设立冲水公共厕所，

做到干净卫生并采取防蝇虫措施；天气逐渐转热进入夏季施工，施工单位应及时为现场施

工人员准备好防暑降温物品，合理安排施工作息时间。

3、赵家山项目现场道路坑洼没有横坡排水，要求继续进行整修；现场应加强洒水减少

尘土飞扬；现场监控设备尽快完成；严格落实现场动火票管理制度，要严查现场火种的携

带和使用；

4、尖草坪区广立二期外线架空电缆在彩钢瓦屋檐处将彩钢瓦屋檐压变形，要求施工单

位采取措施将屋檐处的电缆保持屋檐一定距离，对变形的屋檐进行恢复原貌。



质量、进度

1、尖草坪区广立一期、二期、农村户用已完工程需要整改的地方尽快安排施工人员

进行整改，总包单位自检合格后上报检查，施工过程中的资料尽快整理上报，具备验收条

件的尽快上报进行验收工作；还未完成并网的农户尽快完成电网报装工作，尽快完成并网；

2、尖草坪区赵家山项目配电柜应做好接地，目前大棚支架缺少斜撑和横杆连接件，结

合图纸工期现场情况施工单位应提前分批次采购材料，要与厂家提前沟通好确保支架材料成

整体配套生产供应，确保工程施工过程中材料及时配套供应。

3、现场检查发现赵家山项目支架柱头焊接存在防腐无底漆、防腐漏刷、焊渣未清理等

问题，要求施工单位尽快进行整改，加强施工过程中的质量管理。

4、广立一期 2#箱变平台做法图纸已出尽快安排开始施工，平台材料使用前需上报监

理单位检查验收合格后方可使用。广立一期二期箱变接地不符合设计要求尽快整改。

5、晋源区组件缝隙防水渗漏的户用尽快安排施工人员进行整改。

建设单位:

安全

1、要求现场安装视频监控进行施工区域全覆盖。

2、认真学习光伏行业安全事故案例，吸取教训，总结经验，对施工现场施工人员安全

帽安全带的正确佩戴施工单位管理人员应加强巡视检查，监理单位管理人员在现场发现安

全帽安全带未佩戴或者未正确佩戴的情况应及时进行提醒警告，对不听劝告的应进行经济

考核。

质量、进度

1、施工单位尽快进行尾工整改，对已完工程进行整改消缺，自检合格后上报甲方监理维

保单位共同进行验收，尽快将合格工程移交维保单位进行接管。

2、尖草坪区广立一期 2#箱变踏步平台尽快开始施工，混凝土屋顶尽快安排开始施工，

一期已完工程尽快组织验收；二期外线单位在2024年 05月05日开始做实验保护调试工作，

下周一抓紧到国电单位完成接火流程审批，争取在下周完成接火，风控手续后补。

3、尖草坪区赵家山项目一期二期外线施工路径已确定，尽快出图开始施工，线路走向为

架桥或者地下穿管需与交管局和国家电网单位进行沟通，尽快确定施工方案；三期土地所需

手续尽快与相关单位进行沟通。

4、万柏林区普国装饰城尽快完成接入批复开始安排施工。



5、现场各施工区域应严格按照工期节点计划进行安排施工，各单位加强沟通相互配合，

施工过程中及时发现问题、及时沟通反馈、采取措施、及时纠偏、确保工期目标的顺利实

现。

主送单位 山西上电启睿新能源有限公司

发文单位
常州正衡电力工程监理有

限公司
发文时间 2024 年 05 月 04 日



工程现场照片




