
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-HY-001
                                          签发：   	
	会议地点
	上电元睿项目部
	会议时间
	2023年07月03日

	会议主持人
	韩卫辉

	会议主题：1、合同管理2、现场管理 3、施工进度4、施工资料、5、现场施工情况等

	会议内容：
本次会议由建设单位对本工程的总体建设提出有关要求：
1、 现场施工人员信息不完善，施工人员一人一档（劳动或劳务合同、保险、职业健康体检证明、安全三级教育及考试、特种作业人员证书等），签订安全协议。
2、 施工单位项目管理人员组织任命，项目经理、安全管理人员、技术管理人员应具有相应的资格证书。施工单位对现场安全、质量、进度全面负责。审查劳务队伍的资质、设计单位的资质、供应商的资质是否符合要求并报监理单位建设单位审核。
3、 施工单位工程施工前期报审资料上报，含四措两案、安全文明施工、专项施工方案、施工机具、工程材料、工程设备等报审，强条施工计划报审。现场分部、分项工程、检验批过程资料做到与施工同步。本月10日前，所有报审资料完整齐全，确保按质、按量、按期，无安全事故。
4、 施工现场环境要符合安全文明施工，设置五牌一图、施工区域隔离等。
5、 施工单位及时提供施工图纸（蓝图），确保现场严格按图施工。并报监理单位、建设单         位组织图纸会审。
1） 现场土建工程基础是否符合储能柜的安装要求及储能柜的承载力，储能柜体四角支点能否承重自身重量。
2） 施工单位向供货商确认储能柜基础是否符合储能柜安装要求，并有储能柜供应商厂家出具书面材料。
3） 储能柜安装应外观整齐，高度误差小于3mm。
4） 储能柜电缆型号、安装要及现场布置是否合理符合要求。
5） 储能柜供货厂家、品牌不允许第三厂家，不同品牌的设备不允许安装在一个储能线上。
6） 提供储能设备元配件品牌的要求。
7） EPC总承包单位提供图纸设计的规范、依据。
8） 通信平台协同建设单位跟进。

9） 检查储能柜密封、防水要求是否符合要求。
以上由施工单位提供及跟进协调。
    
6、工程现场的进度，施工单位制定切实可行的工程进度计划，对于27MWh的工程要有明确的并网计划。
进度计划可分三类：一是已经施工的项目，二是准备施工的项目，三是正在洽谈的项目。
7、施工单位做出并网施工方案、电缆及桥架施工方案。
8、2023.7.15-2023.7.17并网，每个子项目完成，竣工图同步。
9、高温季节施工，要编制高温施工专项方案、应急预案和现场处置方案。

















	主送单位
	平高集团有限公司

	抄送单位
	[bookmark: _GoBack]浙江上电元睿新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2023.07.04


注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



