
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）  编号：ZJJS-ZHJL-HY-003
签发：
	会议地点
	浙江泛洋项目会议室
	会议时间
	2023年07月14日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程进度、质量、安全例会

	本次会议内容：

监理项目部：
    1、近期天气炎热高温，施工现场必须配置盐汽水、藿香正气水等防暑降温用品。
2、新进施工人员需经过岗前培训、安全学习教育、建立一人一档，特种作业人员必须持证上岗作业。
3、现场施工区域必须设置安全警示防护。
4、现场的临时用电，严格按照操作规程使用。
5、电站基础材料钢筋提供合格证、检测报告及供货商的资质混凝土报配合比单，混凝土现场做试块一组，送实验室检测（要试验报告）,若采用商砼，报商砼厂家资质。
6、施工单位提供项目划分表，各分部、分项工程及时报审、报验。
7、严格按图施工，并向建设单位、监理单位提供纸质版图。
业主项目部：
    1、施工人员安全防护用品佩戴不符合要求，施工现场区域未设置安全防护警示，安全文明生产，要常抓不懈，不能放松；
2、现场施工一定要严格按图施工。
3、制定高温施工应急方案并报监理单位审核，现场配备防暑降温用品。
[bookmark: _GoBack]4、总包单位制定并网计划及并网方案，报建设单位、监理单位。
6、每日的站班会照片要及时上传，站班记录要完善、妥善 保存；
7、对现场查出的问题要限时整改。

	主送单位
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	发文时间
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