
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）  编号：ZJJS-ZHJL-HY-004
签发：
	会议地点
	浙江泛洋项目会议室
	会议时间
	2023年07月21日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程进度、质量、安全例会

	本次会议内容：

监理项目部：
1、 [bookmark: _GoBack]落实浙江晨人项目、嘉善恒发项目、嘉兴雅优项目的电缆材料并网柜设备到货时间，施工计划及并网计划。
2、高温施工，施工现场必须配置盐汽水、藿香正气水等防暑降温用品。
3、现场施工区域必须设置安全警示防护。
4、严格按图施工。
5、新4#配电房电站并网方案、接地检测、电缆绝缘检测资料，报监理单位、建设单位审查。
业主项目部：
    1、个别施工人员安全防护用品佩戴不符合要求，施工现场安全用电不符合要求，线缆破损；
2、严格按图施工，现场施工方案如需调整，图纸要及时变更。
3、制定高温施工应急方案并报监理单位审核，现场配备防暑降温用品。
4、现场检查出的问题限时整改，严格按照监理单位的指示联系单、通知单整改。


	主送单位
	平高集团有限公司

	抄送单位
	浙江上电元睿新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2023年07月21日



