
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）  编号：ZJJS-ZHJL-HY-005
签发：
	会议地点
	浙江泛洋项目会议室
	会议时间
	2023年08月04日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程进度、质量、安全例会

	本次会议内容：

监理项目部：
1、 上周例会要求电缆材料、并网柜设备到货时间，施工计划及并网计划至今未落实且无信息反馈。
2、嘉善雅优项目电站位置靠近化粪池，存在安全隐患，要求EPC总承包单位做出整改措施方案。
3、严格控制现场施工的安全、质量。
4、现场储能柜的检测、调试试验报告存档备案。
5、新4#配电房电站已安装并进行充放电试验的8台蜂巢设备及1台并网柜设备，至今未提供现场设备调试记录。以上问题多次提出。
业主项目部：
严格按照监理单位的要求执行
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	主送单位
	平高集团有限公司

	抄送单位
	浙江上电元睿新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2023年08月04日



