
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）  编号：ZJJS-ZHJL-HY-007
签发：
	会议地点
	浙江泛洋项目会议室
	会议时间
	2023年08月25日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程进度、质量、安全例会

	本次会议内容：

监理项目部：
1、 [bookmark: _GoBack]浙江泛洋项目、嘉善龙焱项目、安吉博源项目总体施工严重滞后，要求总承包单位          采取有效措施并做出并网施工计划。
2、 浙江泛洋项目：1）落实新1#电站（28台）屋面桥架布置。
2） 新2#电站（20台）高空作业桥架安装电缆敷设，做好临边防全防护措施。               
          3）新3#电站（24台）电缆桥架整改消缺。
3、嘉善龙焱项目，电缆桥架图纸尽快出图，设备、电缆材料到货计划。尽快完成并网施工。
4、对已安装电站储能柜设备保护（安装防护栏），已以书面形式多次督促施工单位，如造成设备的损坏由施工单位承担。
5、安吉博源项目，尽快落实储能柜设备。
6、检验批、分部、分项工程报审报验，未报审报验不得进行下一道工序。
业主项目部：
    1、因项目前期协调沟通、设计图纸不及时、设备的供货到货等原因导致工程进度严重滞后，按监理单位要求采取措施并做出并网赶工计划安排。
2、总承包单位报审、报验等资料不全，检验批、分部分项工程未经监理单位验收不得进入下一道工序。
3、高空作业施工要做好安全防护措施，动火作业必须有动火作业票并专人看护；
4、施工现场临时用电要符合要求。
5、新进人员要及时进行教育培训、购买保险建立一人一档，未经培训、购买保险严禁上岗。
6、对现场储能柜成品设施保护，安装防护栏。
7、新3#电站（24台位置）、新4#电站（8台位置）电缆防火隔断安装，24台储能柜位置电缆被挤压处要重新检查、检测电缆是否受损，现场存在的问题整改消缺。






















   


	主送单位
	平高集团有限公司

	抄送单位
	浙江上电元睿新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2023年08月25日



