
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）编号：ZJJS-ZHJL-HY-008
签发：
	会议地点
	浙江泛洋项目会议室
	会议时间
	2023年09月08日

	 会议主持人
	[bookmark: _GoBack]张  杰

	  会议主题：工程进度、质量、安全例会

	
本次会议内容：



监理项目部：
1、 上次会议要求未落实事项：海盐泛洋项目1）对已安装电站储能柜设备保护（安装防护栏），未落实。2）新3#电站（24台）电缆桥架整改消缺，未整改消缺。3）分部、分项工程报审报验，未落实。
2、 海盐泛洋项目：1）新1#配电房电站并网柜设备母排安装与厂方业主沟通协调停电事宜。2）新2#配电房电站并网柜设备到货时间及母排安装与厂方业主沟通协调停电事宜。3）电站储能柜灭火器事宜。
3、 嘉善龙焱项目电缆材料、并网柜设备到货时间及并网柜设备母排安装与厂方业主沟通协调停电的安排。
4、 安吉博源项目无电缆桥架图纸已严重影响施工进度。
5、 工器具、安全用具、机械设备报审资料不全。
6、 现场要安全文明施工，个别施工人员安全防护用品佩戴不符合要求。
7、 新增人员资料信息不齐全。
针对以上问题，未了施工的安全、质量、进度要求你方严格执行落实整改。





业主项目部：
今天的安全学习活动时，学习了集团公司综合安环[2023]352号《关于印发承包商安全管理过程事项及工作要求清单（1.0版）的通知》、《上海电力承包商安全管理专项排查整治方案》，我们一定根据要求，认真对照《承包商安全管理排查表（1.0版）》，逐项进行检查，对查出的问题，制定及时整改措施，落实整改责任人和整改日期，确保整改到位。





















	主送单位
	平高集团有限公司

	抄送单位
	浙江上电元睿新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2023年09月08日



