
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh
编号：3011-ZJTN-HY-009
签发：
	会议地点
	浙江泛洋项目会议室
	会议时间
	2023年12月01日

	 会议主持人
	张  杰

	  会议主题：工程进度、质量、安全例会

	本次会议内容：
监理项目部：
（一）
1、浙江泛洋项目：1、因海盐县供电局原因导致电站无法并网运行。2、新1#电站（28台位置）相邻储能柜未留检修位置，要求你方按建设单位要求整改，做出具体施工方案。3、泛洋28台、24台储能柜，后侧都要做防护栏。泛洋8台储能柜前面的防护栏可以做移动式的，高度要挡住柜门上的按钮。 
2、嘉善龙焱项目：1、并网柜铜排连接不符合规范要求，存在严重安全隐患。且无并网、母排安装施工方案。2、5台储能柜后侧要做防护栏。
3、安吉博源项目：更换变压器设备时间计划及具体施工方案。
4、其他余姚大沃化纤厂区储能项目、南浔洪波科技厂区储能项目、宁波溪口明度厂区储能项目前期协调及施工计划。
5、针对节前检查现场需整改项逐项落实整改。（见附页）
以上问题已严重影响项目的施工进度，要求你司高度重视落实整改。
业主项目部：
一现场施工进度
泛洋厂区：
因海盐县电力部门与泛洋厂的沟通出现问题，原来已经安装并网的32台储能柜（6.4MWH）及配套的3台并网柜，放假前已有厂方专业人员拆除了电缆联接。本周元睿公司会同泛洋厂一起，与电力部门进行沟通，还没有结果。
28台储能柜（6.02MWH）及配套的6台汇流柜，因前期设计未留足够的检修空间，现需要进行基础改造，涉及扩大用地事宜还未落实到位。
整个泛洋厂区处于暂停施工状态。
龙焱厂区：
5台储能柜安装就位，2台并网柜安装就位，电缆敷设完毕。
并网柜厂家还没有提供并网方案，故并网计划还没有制定。
龙焱厂区自10月12日起处于暂停施工状态。
博源厂区：
到货1台并网柜，因博源厂家配电房即将进行改造，并网柜还未安装到位。
因设备厂家提供的是油浸式变压器，不符合公司相关规定，至今还没有改为干式变压器，故处于暂停施工状态。
其它：
余姚大沃化纤厂区20MWH储能项目，前期现场实地踏勘和情况了解。
南浔洪波科技厂区2MWH储能项目，前期现场实地踏勘和情况了解。
宁波溪口明度厂区0.5MWH储能项目，前期现场实地踏勘和情况了解。
二  现场安全
项目开工至今，项目部没有发生人身轻伤及以上事件，没有发生设备不安全事件。
本周没有新进人员。
每日的站班会及安全技术交底正常。
项目部每日进行安全巡查，发现不安全事项3项，安全隐患1项，开具整改通知单1张。所有的不安全事项经指出后均得到及时整改。发现的安全隐患，将结合并网柜母排改造时同时整改。
10月8日，中秋国庆节后复工第一天，组织全体人员进行复工收心安全学习活动，传达了浦西公司10月3日及7日会议精神，再次学习了《承包商安全管理办法》相关内容。同时，针对9月28日浦西公司领导履职检查发现的问题，结合股份公司对浦西公司安全督查出的问题，逐条分析原因，提出整改要求，并制定相关整改措施。
三  下周工作计划要求
1.继续对9月28公司领导履职检查发现的问题进行整改。
2.落实龙焱厂区并网柜的并网方案，与龙焱厂家联系沟通，安排停电计划，进行并网柜母排改造和联接。
3.与海盐县电力部门积极沟通，尽快解决泛洋厂区储能接入问题。
4.与设计单位及泛洋厂区积极沟通，尽快解决28台储能柜检修空间事宜。
5.已安装就位的储能柜周围，落实防护围栏安装事宜。
6. 继续加强承包商安全管理。
7. 坚持每日站班会现场安全技术交底，坚持每日现场安全检查，积极开展安全文明生产等专项检查。
针对以上问题，为了施工的安全、质量、进度要求你方严格执行落实整改。
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