
会议纪要
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh
编号：3011-ZJTN-HY012
签发：
	会议地点
	浙江泛洋项目会议室
	会议时间
	2024年01月15日

	 会议主持人
	张  杰
	出席人员
	见附页

	  会议主题：工程进度、质量、安全

	本次会议内容：
建设单位项目部：
项目部自2023年12月18日开具暂停施工令以来，虽然总包单位针对停工令中的问题在积极整改，但至今仍未整改完成。
今天的工程协调会，对前阶段的工作中发现的问题再次进行梳理，并提出具体的整改要求，在完全符合复工条件下再由总包单位提出复工申请。
1、 对总包单位的要求
1. 已签订的设计和采购分包合同，相关资料尽快报监理；
2. 劳务分包的人员信息，抓紧时间办理相关资料，等流程走好就符合施工条件；
3. 尽快完成已安装设备的双命铭，以及并网柜的一次系统图（要求1周内完成）；
4. 梳理前面施工的资料，必须要合法合规；
5. 试运行的设备，必须符合《电化学储能电站并网运行与控制技术规范》DL∕T 2246-2021、《储能电站运行维护规程》GB∕T 40090-2021、落实运维人员，并做好运维及巡检记录。如无法做到，则停运设备，做好设备的保护和保管职责；
6. 没有施工单位的配合，不允许在现场进行设备调试。
7、泛洋厂区已具备运行的设备，尽快与泛洋厂方联系，以书面文件形式确定运行策略、抄表方式等相关事宜；
8、泛洋8台处的围栏，高度不够，没有遮挡住储能柜的紧急停机按钮。其它3处的4扇门，门锁搭扣太高。28台及20台处的门是歪的。以上问题都需要整改。

2、 对设计的要求
1. 必须符合《电化学储能电站设计规范》GB51048-2014、《  分布式电化学储能系统接入配电网设计规范》DL/T 5816-2020、《电力设备典型消防规范》DL5027-2015、《电池储能系统集成技术规范：用户侧储能》TCET 401-2022、《国家电力投资集团有限公司储能电站生产安全管理工作指引》1.0版、《浙江省用户侧电化学储能技术导则》等相关要求，重点要关注消防（消防设施、消防通道）；
2. 设备安装地点便于施工和以后的检修。


监理单位项目部：
1、 因总包单位施工人员信息不完善，进度已严重滞后。尽快完善劳务分包的人员信息，抓紧时间办理相关资料。
2、 现停工期间做好储能设备的保护，已运行的设备落实运维人员，并做好运维及巡检记录。
3、 要求总包单位按建设单位、监理单位的要求抓紧办理相关资料和整改。
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	主送单位
	平高集团有限公司

	抄送单位
	浙江上电元睿新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2024年01月15日



