
监理例会会议纪要

时间
2024-07-11（周四 Thursday ） 会议地点 Venue: 板房 103

Prefabricated office 103
主持人 王国富 记录整理 recorder： 何冰

参加人员

VAMA 工程部：李方文、贺卓明

VAMA 能源部：李琦、简战道

VAMA EHSS：刘育新

施工单位：柏孙、王玉峰、陈立

监理单位：王国富、何冰

重要信息
1. 施工单位介绍上周施工情况及下周施工计划

2. 各方提出该项目上周施工现场存在的问题及下周工作安排

人员 内容

浙江能建

（柏孙、王玉峰、陈

立）

1. 安放措施布置完成：100%；运维通道安装完成：95%；夹具安装完成：95%；支架安装完成：95%；组件安装完成：70%；桥架安

装完成：95%；接地安装完成：95%；直流电缆敷设完成：95%；冲洗水管完成：75%；逆变器完成 65%；

2. 进度总体概述及偏差原因分析

根据业主指示及我院进度计划，并网分两步走，低压并网和高压并网。目前低压并网预计 7月底能满足并网条件，高压并网预计 8

月底能满足并网条件。

低压并网所剩余工作：交流电缆铺设、并网柜就位安装，交流电缆及并网柜计划 7 月中旬到货，施工人员及前期准备工作均已开展，

货到现场能确保安全、质量前提下准备加班加点赶进度。

高压并网所剩余工作：光伏板安装、交流电缆铺设、箱变及预制舱就位安装、调试

光伏组件 7 月底 8 月初全部安装结束；交流电缆、箱变、预制舱均已订货，计划 8 月中旬陆续到货

汽车棚计划 7月底前全部结束，主要滞后原因：组织不合理、未当主线控制进度、材料未能衔接上。

3. 图纸进展情况：

二次接线系统未完成。

主要原因：低压并网柜、高压并网柜、箱变、交直流屏订货时间晚，厂家二次接线图纸出图速度慢；目前所有厂家二次接线图均已

完成已反馈至我院设计师，计划 7 月中旬出蓝图。

并网接入事项

2024 年 4 月 30 日娄底供电局对华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司分布式光伏发电项目接入方案组织评审会议；

2024 年 5 月 23 日娄底供电局正式签发接入电网意见函。



2024 年 7 月 1日娄底供电局组织对华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司分布式光伏发电项目初步设计方案组织评审会议；

截止至今未出正式意见函，计划 7 月下旬组织施工图评审。

4. 并网接入流程：

接入方案—接入方案评审—初步设计方案评审—图纸评审—过程验收—预验收—竣工验收—并网发电

5. 主要材料采购情况：

光伏组件：已到场 17000 块组件，组件目前不能满足现场安装需求。

直流电缆：已到场 260000 米，满足现场施工需求。

逆变器：已到货、已安装。

低压柜：计划 7 月中旬到货

高压柜、箱变、预制舱：计划 8月中旬陆续到货

交流电缆：预计 7月中旬陆续到货

充电桩：已到货、7 月中旬安装完成（慢充）

6. 进度款

已支付预付款：10721357.4 元

已支付设计费进度款：480000 元

已支付设备费进度款：1266912+3360816.8=4627728.8 元

合计金额：15829086.2 元

能源部

（李琦、简战道）

1. 直流图纸、其余图纸还未提供，请施工单位抓紧落实；

2. 电缆标识牌字迹不清晰的，请施工单位整改完成后提供相关依据；

3. 直流图纸、SVG 图纸请施工单位抓紧落实出图并提供相关部门；

4. 箱变：高压柜内无避雷器放电记录仪的开孔 1 个、信号复归按钮开孔 2 个，需补加；

5. 低压柜：需补加信号复归按钮开孔；

6. 接地制作：接地制作需做到横平竖直；

7. 水清洗系统：屋面上会造成阴影影响组件的需适当调整位置；

8. 临时取电点：交流电缆放线时一并完成，避免返工；

安环部

（刘育新）

1. 板房施工场地、现场 5S：成品库外，模板未及时清理、土方堆放未采取覆盖，请施工单位施工完成后及时清理施工现场；

2. 屋面施工剩余材料、垃圾等需及时清理；

3. 环评、安评、消防评价报告等，请施工单位尽快落实。

4. 施工作业时，应随时注意施工人员精神状态，如有精神状态不佳的不得进行作业，每日酒精检测、血压检测等需留有影像资料；

工程部

（李方文、贺卓明）

1. 安全方面：除了防中暑外，近期风力较大，屋面作业时还需注意；

2. 质量方面：基础回填质量、接地焊接质量需加强；



3. 第三方检测：如混凝土试块、钢筋送检等检测报告需尽快落实，可先提供中间报告；

4. 钢保利二期结构加固检定报告还需抓落实；

5. 进度方面：办公楼车棚施工作为重点，要求于 2024 年 07 月 15 日前完成施工；

6. 施工材料、设备需抓紧落实到位，避免因材料滞后影响工期；

正衡监理

（王国富、何冰）

1. 近期温度较高，请施工单位合理安排作业时间，作业时需配备足够的防暑降温药品及饮用水；

2. 现场检查：XF5 车棚接地焊接不满足设计图纸要求；

3. 现场检查：办公楼车棚接地焊接不满足设计图纸要求；

4. 接地焊接完成后需将焊渣清除干净，喷涂防腐漆；

5. 维保楼车棚基础回填后应先夯实，夯实后再进行浇筑，不得未夯实进行浇筑，避免后期基础下沉；

6. 屋面作业时，请施工单位作业人员上下屋面及时关闭屋面门；

7. 屋面桥架盖板安装后，应加以固定，避免风将盖板吹至组件上，损坏组件；

特别说明：所有时间均为北京时间, 对文件内容若有异议，需在收到文件三日内以书面形式告知发件人，否则将被视为认可本文件内容。




