监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

[bookmark: _GoBack]编号；MZCN-ZHJL-HYJY-001
	会议地点
	总包办公室
	会议时间
	2024.4.5

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议主题:
	关于现场安全、质量、进度及材料协调事宜

	会议内容；

总包单位；
1、 本周工作累计完成情况，综合楼、升压站、水泵房图纸出版。
2、 土建队伍已进场，升压站基础已开挖。基坑围护、钢筋棚已搭设完成。
3、 下周工作是协调升压站防接地图纸、电缆沟、围墙及大门图纸工作。
4、 完成储能电站设备招采确定工作。
5、 完成升压AB排柱16个独立柱基础砼施工。
6、 现场安全方面加强管理，工人进场加买保险等安全工作。
需要协调的问题；
1、 电能质量评估报告未完成。影响SVG选型及采购工作。
2、 初设图纸未审核及建筑图纸未审核。
3、 综合保税区进入现场需要工程施工许可证。

安全方面；
1、 本着安全第一、预防为主的原则来进行安全管理，进入施工现场要进行三级教育、实名登记工作。
2、 要搞好施工现场安全保护措施工作，工人上班要配戴好劳动防护用品。基坑上下要有安全扶梯，预防施工人员掉入基坑。施工现场要做好环境卫生及安全文明施工工作。
3、 要做好现场临时用电施工。严格执行特殊工种持证上岗制度，严禁“三违”现象发生（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。禁止上班前喝酒。落实好安全管理制度及措施。

质量方面；
1、 施工单位要严格按照设计图纸及相关规范进行施工。发现问题及时沟通，不要私自更改图纸。
2、 基坑开挖要控制好定位放线，注意边坡塌方、基坑积水随时处理。上报专项施工方案，每道工序施工完成必须上报业主、监理部进验收合格后才能进行下序工程施工。
3、 要做好对工程施工的技术质量交底工作，加以管控，比如升压站项目的定位放线、基础开挖、模板安装、钢筋邦扎、脚手架搭设、混凝土浇筑及防雷接地等施工要层层落实，专人负责严格把关。

进度及材料方面；
1、 上报施工总进度计划、月进度计划，施工单位要按照进度计划进行现场施工和协调工作。
2、 对进场的材料质量要进行管控，要及时上报供货单位的资质、检测报告、合格证等资料报审工作。及材料进场的报验工作。对各项工程材料要抓紧联系和落实，并对本工程所用的材料进行送样，经三方认可并送检合格后才能进行采购工作。
3、 要及时完善升压站的土建、及电气图纸设计工作。避免影响施工进度。
4、 资料范本按照梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目监理工作典型表式应用。
5、 资料工程编码需要业主确定。

业主单位；
1、 需要业主协调的事项下周进行解决。
2、 现场施工的安全、质量、进度及材料按照监理会议纪要内容执行。















	 
注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件
