监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-HYJY-003
	会议地点
	总包办公室
	会议时间
	2024.4.12

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议主题:
	关于现场安全、质量、进度及材料协调事宜

	会议内容；

总包单位；
1、 本周工作累计完成情况，升压站建筑图及结构图正负零以下结构图、消防泵房建筑图于结构图已出版。
2、 升压站施工队伍已进场，并完成开工前的准备工作，（临时设施办公室、控制点放线、临电、钢筋加工等).
3、 升压站基础完成A、B轴基础浇垫层施工。
4、 下周工作；是协调升压站防雷接地图纸、电缆沟、围墙及大门图纸设计工作。
5、 协调储能厂家向设计院提资工作。
6、 完成升压站A、B轴基础柱砼浇筑施工，完成C、D、E轴柱基础开挖及浇垫层施工。
需要协调的问题；
1、 电能质量评估报告未完成。影响SVG选型及采购工作。
2、 综合保税区进出入现场施工需要提供施工许可证，及初设图纸未审核及建筑图纸未审核。
3、 一、二次设备厂家未选定，影响设备提资。导致升压站0米以上结构图出图严重滞后。

安全方面；
1、目前升压站基础已开挖一部，基坑深度有2米多深。有安全风险。总包安全员一定要加强安全施工管控工作。另外基坑边没有围防护栏的地方，下班后要拉警示绳并挂安全标志。避免出现安全事故。
2、总包单位要加强现场临时用电工作，及电箱、加工机械要有接地装置，电线敷设 要求符合用电标准，悬挂安全标志。要配备现场专业电工持证上岗进行施工现场用电检查及临时用电接线工作。
3、进场材料吊装时施工人员要配备安全防护用品，禁止场区内流动吸烟，设置现场吸烟点并挂标志

质量方面；
1、 施工单位要严格按照设计图纸及相关规范进行施工。发现问题及时沟通，不要私自更改图纸。
2、 基坑验收设计、勘察单位要到场参加。
3、 总包单位要做好对工程施工的技术质量交底工作，材料进场要及时报验并要求厂家提供有效资料，否则监理人员有权不给予验收。
4、 本期到场的钢筋要求抓住送检测。升压站的重点施工分部质量管控有；轴线控制、基础开挖、浇砼、钢筋加工及邦扎、设备基础、木工制模等主体工程。
5、 升压站土建部分水电质量控制有；基础防雷接地、水电管及弱电管预埋等施工工程。

进度及材料方面；
	1、本周因为天气原因，工程进展缓慢，现天气好转的情况下组织施工人员加大力度把升压站的基础施工赶上去。
1、 下周总包单位要上报施工总进度计划、月进度计划，要按照进度计划进行现场施工和协调工作。同时要上报资料工作。
2、 总包单位要对进场的材料质量要进行管控。
3、 要及时完善升压站的土建、及电气图纸设计工作。避免影响施工进度。
4、 [bookmark: _GoBack]资料范本按照梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目监理工作典型表式应用。纸质版现做2份报验资料防止后面有变动减少费用。。
5、 工程名称编码需要业主查看或变动。

业主单位；
1、 需要业主协调的事项下周进行协调确定。
2、 对施工现场的作业面要进行安全评估，做好安全施工交底工作。
3、 对现场的安全文明施工、工程施工质量、施工进度及材料的管控工作。















	 
注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件
