监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
[bookmark: _GoBack]
编号；MZCN-ZHJL-HYJY-003
	会议地点
	总包办公室
	会议时间
	2024.4.19

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议主题:
	监理例会

	会议内容；
总包单位；
1、 SJG4泵房埋地消防水池结构图、SJG1升压站0米以下结构图、SJG3综合楼结构图图纸已完成并交付现场。
2、 电气楼基础开挖已完成35个，基础浇筑完成26个。
3、 计划下周进行规划许可证办理工作。
4、 协调设计院出电气楼0米及以上的构筑、建筑图，围墙及大门施工图。
5、 设备招采已上报公司，正在走招采流程。
6、 下周计划完成电气楼基础开挖完成、浇筑工作及消防泵房消防水池开挖工作。
需要协调的问题；
1、 电能质量评估报告未完成，影响SVG选型及采购工作；
2、 需要尽快确定设备厂家，及时向设计院提资出图。

监理方面；
1、 设计单位需及时完成±0以上图纸出图工作，提前确定预留、预埋工作，防止出现返工。
2、 根据天气预报未来一周连续降雨，施工单位应加强现场安全管控工作，明确“安全第一，预防为主”指导方针。
3、 气温持续上升，施工单位应按现场人员需求及未来人员进场计划配备满足现场需求的防暑降温药品，并调整上下班时间避开高温时段。
4、 本周现场质量管控落实到位，在后续施工过程中应继续加强工序管控、成品保护措施，回填土时应分层回填压实。
5、 进度方面受各方因素较为滞后，后续图纸未出对现场影像较大，现场应采取措施完成具备施工条件的工序。
6、 前期资料仍未报审，施工单位应在下周完成资料报审工作。

业主单位；
1、 持续降雨，现场应做好雨季安全管控措施。
2、 本周进行备案手续上报工作，各参建单位应积极配合。
3、 参建各方提起做好质监准备工作，待备案完成后进行首次质监。












	 
注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件

