监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-HYJY-005
	会议地点
	总包办公室
	会议时间
	2024.4.26

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议主题:
	监理例会

	会议内容；
总包单位；
1、 升压站基础底板已浇筑完成，受持续降雨影响升压站地圈梁暂未施工。
2、 计划下周与设计沟通围墙及大门图纸，进行围墙及大门施工。
3、 因容量改变工程部分停工影响计划下周部分人员撤出现场，除围墙及大门外其他工程全部暂停。
4、 [bookmark: _GoBack]广东地区持续大雨，现场应做好防洪防汛工作，做好现场安全防护措施。

监理方面；
1、 因各方面因素影响升压站部分暂停施工。
2、 施工单位应梳理可施工部位影响工程正常进行的因素，排好施工顺序，保障现场施工有序进行。
3、 各参建单位应积极沟通，确定后续工作时间节点，保障工程顺利完工。
4、 近期持续降雨，现场施工环境较差，现场人员应随时关注天气预报提前做好雷雨大风天气预防措施。

业主单位；
1、 接保税区规划局通知，下周一下午到现场进行消防检查，各单位应积极配合做好迎检准备工作。
2、 涉及送出电压等级变化，升压站各方面设计图纸有所变动，延后出图时间，暂停升压站施工。
3、 各参建单位应做好雷雨天气现场安全工作，规范用电，人员、车辆进出场应注意地面积水及淤泥。












	 
注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件

