常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理会议纪要
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编号：MZCN-ZHJL-ZH--A008
监理第八次会议纪要
工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
2024年09月第8期
项目监理部（章）：
总监理工程师：
报告日期：2024年09月20日
监理会议纪要
工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
编号；MZCN-ZHJL-ZH-A008
	会议地点
	总包办公室
	会议时间
	2024.9.20

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议主题:
	监理例会

	会议内容；关于施工现场安全、质量、进度及材料等事宜
总包单位；

  1、学习国家能源局综合司文件，重点关注施工现场安全防范工作。及现场安全文明施工的重要性，避免出现安全事故的发生。
2、本周现场储能设备基础土方开挖完成3套基础施工。

3、储能设备基础完成3套超深基础3：7级配沙石换填施工，及垫层浇筑施工。
4、现场土方外运施工及储能设备基础模板制作及安装、钢筋加工及邦扎、垫层及笺板基础浇筑施工。防雷接地施工。
5、严格按照设计图纸及相关规范进行施工以及技术交底工作，对工程质量、进度加强管控。
6、增加施工人员加快工程进度，落实储能区域土建施工周计划、月计划工作。上周未完成的工程量必须在下周赶上。

7、资料与工程施工同步上报，及进场材料验收确认工作。
下周工作计划；

协调设计院图纸设计工作。

完成升压站设备招采流程，及设备采购厂家锁定工作。
储能区设备基础开挖6套，垫层浇筑完成，基础浇筑完成8套。级配沙石换填完成。
消防水泵房土方开挖完成，并浇垫层、钢筋邦扎施工。储能区北侧厂区道路修整及排水沟开挖施工完成。
办理施工许可证；
外送可研、储能电站初设出评审意见；
需要协调解决的问题；

需要协调设计院对设备招采不影响部分区域提供纸质版施工图。

需要尽快完成设备招采流程，向设计院进行提资；

设计单位；

现场西面设备基础超深根据现场查看用石块进行换填并进行分层压实，并做承载力板块试验。

道路、及排水沟设计图纸抓紧落实发给总包单位。
监理单位；

安全方面；
     本周安全文明施工措施到位，管理得当无安全事故发生。现要求总包单位继续以“以防为主、安全第一”的方针进行施工。

要求总包单位做好现场安全生产文明施工工作。

上周未完成的防护围栏继续进行完善。
要做好现场临时用电安全规范工作。现场设置加工区域，施工材料要堆放整齐。以及对现场的基坑做好安全警示挂牌工作。
    质量方面；
总包单位现场施工，要严格按照设计图纸及规范进行施工，加强施工质量管控。

目前土方开挖现场回填土较深，按照设计将超深部位用3：7级配沙石进行换填施工，施工单位要增加机械加强设备基础沙石换填压实。及按设计要求做基础承载试验。
总包单位要对现场的设备基础施工进行技术交底，防雷接地搭接不符合GB50169规范质量施工，要求施工单位进行整改。
对进场材料必须要提前通知监理项目部、业主单位进行现场三方验收签字确认。
进度方面；

本周现场施工进度缓慢，总包单位要增加人员、机械加快施工进度，将本周未完成的工程量在下周采取措施赶上。
要加强本工程的图纸设计和设备招采流程跟进工作。
按照业主要求储能设备基础必须在2024年10月15日完成。
外网施工计划要加快实施，避免出现工期延迟。
资料方面；

1、总包单位施工资料进同步进行，进场材料、工程分项验收要提前进行报验，上报监理项目部。
业主单位；

要求设计院将道路、给排水图纸抓紧出图。设备地基处理总包单位与设计沟通。

现场总包单位要增加施工人员，储能基础必须在10月15日完成。不要影响设备进场。
消防水池、排水沟抓紧施工。
设备进场的堆放场地落实，及考虑外网电缆采购工作。
外网手续正在办理。
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注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件
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