常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理会议纪要
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编号：MZCN-ZHJL-ZH--A015
监理第十四次会议纪要
工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
2024年11月第15期
项目监理部（章）：
总监理工程师：
报告日期：2024年11月16日
监理会议纪要
工程名称；梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
编号；MZCN-ZHJL-ZH-A015
	会议地点
	总包办公室
	会议时间
	2024.11.16

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议主题:
	监理例会

	会议内容；关于施工现场安全、质量、进度及材料等事宜
总包单位；

本周安全文明施工一般，现场无安全事故发生。对新进安装施工人员进行登记及三级教育培训工作，及施工人员个人健康状况证及保险办理工作。并要求外线施工队伍上报现场安全方面的资料，同时要做好现场机械使用安全用电防范工作。

加强现场安全巡视工作，及安全文明施工环境保护工作，随时提高施工人员的安全生产意识。对现场基坑、洞口围护及临时用电不符合现场安全要求的加以整改。
目前现场储能项目施工进度有些迟缓，已要求各专业分包施工单位要加强施工进度管理；将本周未完成的工程量采取措施在下周赶上。现场施工人员不够的情况下协调施工人员进场。本工程总体按照施工进度计划进行施工。并加强设备、材料进场管理工作在12月30日并网。

严格按照设计图纸及规范进行施工，对工程施工质量加强管控。避免出现质量问题。

对工程资料加强管理及上报工作。

本周施工情况；水沟砌筑220米，储能区电缆沟施工完成。

西边围墙砌筑230米。
储能区设备基础回填土施工完成70%。
SVG、400V、35KV、接地变基础模板已制作完成。
外线施工；

1)单回行人埋管开挖完成695米

2)单回封闭电缆沟开挖完成120米、浇筑完成100米。
3)电缆井施工完成；J1型行人转角井6坐，直线检查井2坐,行人直线井2坐，中间按头井1坐。
4)单回行人埋管完成350米。顶管全部完成190米
10、外线单位加强进站基础施工及手续办理工作。
下周工作计划；

储能预置舱安装施工、升压舱安装施工。

储能区电缆沟支架施工完成，及电缆敷设施工。
东侧围墙开挖及浇筑、砌筑墙施工完成100米。
西侧围墙施工完成。
SVG、GIS、400V、接地变基础完成施工完成。消防水池完成笺板浇筑砼施工。
升压区电缆沟施工完成60% 。
手续；

办理施工许可证（重新报规）。

完成消防审查及验收事宜。
完成等保测评及网安事宜。
      设计；
1、协调设计院提供全站总平面图、围墙及大门、升压站基础图、储能区一次图纸、给排水及消防图纸。（上周计划外；电子版已提供，纸质版未提供）。
2、协调设计院提供升压站一次安装图。
设备；外送线路开始招采。升压站通信设备定标。
外线施工；单回行人埋管开挖全部完成。
单回封闭电缆沟开挖完成120米，浇筑完成100米。
电缆井施工完成；J1型行人转角井然8坐、行人直线井4坐。直线检查井2坐、中间接头井2坐。单回行人埋管全部完成。
需要协调；
需要协调电网尽快完成并网前资料提交
需要尽快向外送单位支付款项进行外送设备采购。
需要催交设备，所有设备需要在11月30日前到场。
监理单位；

安全方面；
     本周安全文明施工一般，无安全事故发生。

要求总包单位加强现场安全施工管理，对现场施工人员办理健康证、保险办理工作。并对现场机械使用实施‘一机一闸’安全保护，确保现场的各项施工符合规定的安全要求。

要求总包单位对安装、外线专业分包单位上报开工前期安全资料工作。以及施工方案。
质量方面；
本周通知单下发1份，进度联系单下发1份。对储能区域现场回填土，总包单位要严格按照设计图纸及规范进行施工。避免出现土方下沉情况，必须严加管控。

要求总包单位加强现场工程施工技术管理工作。以及材料采购管理工作。并做好现场成品保护工作。
要求总包单位要严把现场施工质量关，上报材料及设备检测计划，并要落实到位。
进度方面；

本周现场施工进度缓慢，现场施工人员不能满足本工程项目需求，要求总包单位增加施工人员，并要求总包单位加强施工设备、材料采购工作，避免出现延期。
要加强本工程图纸设计工作。落实设备进场及手续办理工作。
总体储能项目按业主要求总包单位在2024年12月30日前并网不会改变。按照监理要求及总包上报的进度计划施工，包括（外线、储能区域、升压区域、设备招采、设备进场安装、调试、手续办理）等所有施工必须在12月20日具备并网条件不会改变。如完成不了本工程并网，监理部上报业主单位将给予考核。
资料方面；

1、总包单位施工资料要同步进行，进场材料、工程分项验收要提前进行报验，上报监理项目部。
业主单位；

现场施工以“安全第一、预防为主”的方针进行施工。
要求总包单位在配电装置舱到货完成一、二次电缆敷设工作。及设备进场后尽快做完设备试验，要求安装单位把控好试验质量。并按照相关规范进行施工。
外线尽快完成外线进站设备基础，中间接头电缆需要厂家技术人员施工。
储能总体项目要求总包单位在2024年12月30日前并网不变。
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注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件
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