常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理会议纪要
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编号：MZCN-ZHJL-ZH--A025
监理第二十五次会议纪要
工程名称：梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
2025年03月第25期
项目监理部（章）：
总监理工程师：
报告日期：2025年03月14日
监理会议纪要
工程名称；梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目
编号；MZCN-ZHJL-ZH-A025
	会议地点
	总包办公室
	会议时间
	2025.3.14

	组织单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	主持人
	王登营

	会议主题:
	监理例会

	会议内容；关于施工现场安全、质量、进度及材料等事宜
总包单位；

目前现场消缺整改施工，要求施工单位人员做好进场进行三级教育及登记、保险工作，并要求各施工单位做好安全生产工作。

要求各施工单位要做好强电流天气的安全防护工作。严格禁止在预置舱内吸烟及场地吸烟，并做好现场垃圾清理及成品保护工作。
本周储能项目土建人员已进场消缺整改施工。

要求施工单位加强现场工程质量自检，对电网检查的问题不符合规范要求的进行整改。以及检查资料整改回复工作。

要求外线加强质监问题消缺整改及资料整改回复，以及做好并网前的准备工作。

本周施工情况；

现场电气消缺整改施工及运维维护工作。

2、土建现场消防水池四周回填土施工，及集装箱基础开挖施工。
3、电网检查的资料回复工作。
下周工作计划；

下周电网检查的问题消缺整改及回复验收完成。
做好启动会及并网前的准备工作。
储能电站土建消缺整改施工。
外线对侧站间隔改造施工施工。
需要协调；
、需要协调电网完成并网前的相关手续办理工作。
监理单位；

安全方面；
     本周安全文明施工良好，无安全事故发生。

要求总包单位现场电气消缺整施工，加强现场安全施工管理。并要做好现场强电流天气的安全防护工作。

现场设备已带电，要求总包单位做好现场临时用电监管。以及启动会、并网前的准备工作。
质量方面；
要求总包单位按照电网检查的问题进行消缺整改质量控制，以及外线质检问题消缺整改工作。并要做好现场设备成品保护工作。
要求总包单位对现场土建消缺整改质量按照设计图纸及相关规范进行施工。
进度方面；

现要求总包单位加强现场电气消缺及加快土建施工进度管理。并要求加快对侧站间隔改造施工及手续办理。必须在2025年3月份并网。

要求施工单位上报本工程并网前的工程施工消缺整进度计划。
3、要求总包单位落实各项并网手续办理工作。
资料方面；

要求总包单位抓紧上报资料组卷目录。

要求总包单位电网检查的问题资料尽快回复完成。
外线单位未上报对侧站改造工程资料。
业主单位；

要求总包单位加强电网检查资料回复工作。并完成相关手续办理工作。
本工程要求总包单位加强土建及电气消缺施工进度管控。以及现场施工安全管控工作。
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	2025.03.14在总包办公室召开监理例会。


注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件
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