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签发：
	会议地点
	中华印刷项目会议室
	会议时间
	2024年08月02日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程安全、质量、进度例会

	本次会议内容：
施工单位：
到货计划
8月10 号预计到货组件3442块
8月15 号预计到货逆变器44台
施工进度
1、一号屋面支架工程量已完成80%
2、办公楼水泥墩已安装到指定位置
3、一号屋面护栏已完成，标志牌已悬挂
支架安装
    1、按照排布图纸的间距在平面屋顶上安装支架并开孔
2、将斜梁托架、斜撑与立柱进行连接安装后，把斜梁与后立柱用螺栓进行连接安装，安装时要保证组与组间无落差，整体斜梁在一个平面

监理项目部：
现场巡视检查汇总近期施工进度、质量、安全情况
1、 现在高温季节，天气炎热采取综合的措施，切实预防中暑事故的发生。适当调整作息时间，利用早晨、傍晚气温较低时工作，延长休息时间等办法，减少阳光辐射热，以防中暑。配备充足的防暑降温药品。
2、 进入施工现场必须佩戴安全帽，严禁酒后作业，施工现场禁止抽烟。
3、 现场所使用的临时用电、工器具、灭火器要进行检查检测，并附有检测合格标识并定期检查巡检。
4、现场每个施工点的临边防护围栏、楼梯口、采光带等设置标识警示牌。
5、现场施工人员发现安全隐患及时向管理人员汇报，安全隐患消除再进行施工。
6、2024年7月26日发出的联系单关于施工现场安装施工步梯的整改，至今未整改。
7、 按中华印刷厂方、建设单位要求，1#柔性印刷厂房屋面（1.57MW）8月底完成组件施工。
如未按期完成将进行相应的考核。
    8、定于每周五下午三点开每周周例会，要求各相关单位准时参加不得无故缺席。
业主项目部：
    1、高度重视设计图的重要性，必须按图施工；
2、2#印刷厂房大屋面的采光带设置安全防护、警示标识，临边防护、楼梯口等设置警示标识牌；
3、要求3#印刷厂房办公楼东侧屋面施工通道步梯8月7日完成，3#印刷厂房办公楼西侧屋面施工通道步梯8月15日完成、1#柔性印刷厂房屋面竖向爬梯整改步梯8月15日完成；
4、工程进度计划要对所有的施工区域全覆盖，不允许出现严重滞后现象；
5、现场的安全文明生产，要常抓不懈，不能放松；
6、每日的站班会照片要及时上传，站班记录要完善、妥善 保存。
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