
会议纪要
工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目  
                                                      编号：1282-ZHYS-HY-003
签发：
	会议地点
	中华印刷项目会议室
	会议时间
	2024年08月09日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程安全、质量、进度例会

	本次会议内容：
上周会议整改情况：
1、3#印刷厂房办公楼西侧屋面施工通道步梯要求8月15日安装完成，8月08日已完成；
2、3#印刷厂房办公楼东侧屋面施工通道步梯要求8月7日完成，已定购成品步梯。
施工单位：
本周工作
1. [bookmark: _GoBack]一号屋面支架全部安装结束，占总安装工程量27%
2. 截至目前光伏基座二号屋面安装，占总安装工程量50%
3. 办公楼屋面组件全部安装完成
4. 本周整改工作基本完成
下周工作
1. 二号光伏基座安装
2. 一号屋面桥架安装、组件安装、直流电缆敷设及穿管
3. 办公楼屋面串线
到货计划
1. 预计8.15-20号安排 逆变器到货
2. 本周内 运维通道及接地已到货
施工周期计划
首套组件安装于2024年8月08日开始，预计2024年8月25号完成
首套支架安装于2024年7月30日开始，于2024年8月8号完成

监理项目部：
现场巡视检查汇总近期施工安全、质量、进度情况
安全文明施工：
1、1#柔性印刷厂房屋面垃圾未清理，施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；
2、 所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；
3、 定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；
4、切实预防中暑事故的发生。适当调整作息时间，利用早晨、傍晚气温较低时工作，延长休息时间等办法，减少阳光辐射热，以防中暑。配备充足的防暑降温药品。
5、进入施工现场必须佩戴安全帽，严禁酒后作业，施工现场禁止抽烟。
6、2#印刷厂房大屋面采光带（阳光板）未设置标识警示牌。
7、 所有施工人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一工作背心；
8、 汽车吊车辆、操作人员要与报审信息相符，吊装区域设置警示带及及警示标识；
9、 组件吊装时，组件应放置在屋面的主梁上并及时分散，以免损坏厂房屋面。
10、 不损坏现场层公共设施和安全防护。
施工质量管理   
1、 严格按图施工；
2、 施工单位做好材料设备的保管工作，不破坏厂屋面的所有物件；
3、 施工期间做好成品保护工作。
4、在进行施工作业前一定要接受安全交底，并在交底记录上签上名字。
5、承包单位提供的主要材料到货均应抽样复检并出具抽检试验报告。
施工进度控制
    1、按中华印刷厂方、建设单位要求，1#柔性印刷厂房屋面（1.57MW）8月底完成组件施工。
业主项目部：
  1、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；
2、电气作业施工严格按规范要求佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；
3、做好预防高温施工防中暑工作；
4、施工材料到货及时报审报验。
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