
会议纪要
工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目  
                                                      编号：1282-ZHYS-HY-004
签发：
	会议地点
	中华印刷项目会议室
	会议时间
	2024年08月23日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程安全、质量、进度例会

	本次会议内容：
施工单位：
本周工作
1. 截至目前光伏基座安装进度，占总安装工程量80%
2. 光伏支架安装进度，占总安装工程量79%

下周工作
1. 二号光伏基座安装
2. 一号屋面桥架安装、直流电缆敷设及穿管
到货计划
光伏电缆(商务沟通、预计本周六）

监理项目部：
1、施工现场电气设备必须一箱、一机、一闸、一漏电保护。
2、 预防中暑事故的发生，配备充足的防暑降温药品。
3、 做好每日站班交底，血压、酒精测试。
4、2#印刷厂房大屋面采光带（阳光板）要求采用硬质钢丝网材料防护网保护并固定牢靠并设置标识警示牌。
5、项目使用材料、设备应符合建设单位的质量、规格标准要求。


业主项目部：
  1、做好预防高温施工防中暑工作；
2、施工材料到货及时报审报验。
3、工程进度计划要对所有的施工区域全覆盖，不允许出现严重滞后现象；
   4、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；
[bookmark: _GoBack]5、现场的安全文明生产，要常抓不懈，不能放松；
6、每日的站班会照片要及时上传，站班记录要完善、妥善 保存；
7、对施工现场进行不定期隐患排查，对查出的问题要限时整改。
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