
会议纪要
工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目  
                                                      编号：1282-ZHYS-HY-006
签发：
	会议地点
	中华印刷项目会议室
	会议时间
	2024年09月13日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程安全、质量、进度例会

	本次会议内容：
施工单位：
本周：
1、主要组件散料吊装 目前小屋面组件完成量70％
2、直流电缆敷设穿管
3、MC4插头及光伏线缆的成品保护
4、纳规函已完成，后期主要对接供电公司
下周：
1、组件安装
2、破路埋管
到货：
1、9.20-9.22 组件全部到货
2、9.18-9.22 逆变器到货
[bookmark: _GoBack]3、并网柜和集电柜 预计9.16-17号到货
监理项目部：
 现场近期施工进度、质量、安全情况
1、做好防台防汛措施；做好项目部中秋节放假期间有关工作，对施工现场安全文明施工、防火防盗、设备防护等工作进行针对性的专项检查，认真排查项目施工现场可能存在的安全风险和薄弱环节，对存在的问题制定针对性措施落实整改；
2、施工人员劳动合同与人身工伤保险日期不相符；劳动合同未见法人敲章且为扫描件，合同为扫描件，只有扫描章未见法人签字；乙方为个人签字；合同签署不规范。
3、三级教育未签字，公司级教育未完成 ；
4、体检数据不真实；五牌一图有空白，完善五牌一图信息。
5、临时用电不规范，电缆过防火门，未做任何措施电缆现已破损；临时配电箱配置不规范；
6、光伏组件散料不规范，重叠放置现象有损伤组件的风险；MC4未做防护措施；
7、直流线梯型桥架与屋面未隔离需垫高或加绝缘底板；临边防护不到位，转角需延伸封闭；
8、楼梯平台出口处安装不合理，要求与屋面检修通道连接；楼梯爬梯制作不合理要求加宽并加格栅板；
9、过桥直流线套管踩扁，做好成品保护措施；
10、现场包装物、垃圾未及时清理，异常天气下有损伤组件的风险；严格作业现场工完料净场地清；
11、直流电缆两种品牌在现场使用，造成现场同一组串、方阵有不同品牌直流电缆，限期整改杜绝此类现象。其他主材（组件、逆变器等）也要杜绝此类现象。
业主项目部：
    1、现场做好防台防汛措施；
2、请施工方严格按照监理方提出的问题和要求施工、整改，确保工程质量以及人员安全。
3、对施工现场进行不定期隐患排查，对查出的问题要限时整改。


	主送单位
	宝胜系统集成科技股份有限公司

	抄送单位
	上海上电浦弘新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2024年09月13日


[image: b9d7d2c8a4ec095b41ac044032d36ef][image: ec03517f64548ae85759d3e5f60d66a]
image1.jpeg




image2.jpeg




