
会议纪要
工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目  
                                                      编号：1282-ZHYS-HY-007
签发：
	会议地点
	中华印刷项目会议室
	会议时间
	2024年10月11日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程安全、质量、进度例会

	本次会议内容：
施工单位：
本周：
1、屋面导轨安装
2、直流电缆敷设穿管
3、MC4插头及光伏线缆的成品保护
4、组件散料及安装
下周：
1、组件安装
2、电缆敷设
到货：
3*95+1*50电缆、3*185+1*95 电缆 预计 下周二到货
逆变器 44台计划下周四到货

[bookmark: _GoBack]监理项目部： 
 现场近期施工安全、质量、进度质量情况
1、 做好新入场人员的安全教育培训，完善一人一档信息。
2、 临时用电不符合要求，临时配电箱配置不规范；
3、 施工人员未规范佩戴劳动防护用品（切割未佩戴护目镜），按要求佩戴安全防护用品；
4、 消防器材未按规定检查，要求按规定每月定期巡检。
5、 临时配件组装区域材料及工器具摆放混乱，现场材料及工器具堆放与人行通道及检修通道影响通行。
6、 直流电缆敷设时线缆有刮伤现象，存在安全及质量隐患；做好成品保护措施。
7、 检修步道安装未完成且未做环网连接，要求10月18日完成；否则将进行相应的考核。
8、 施工现场安全绳不符合要求，要求10月12日落实完成；否则将进行相应的考核。
9、现场安全标识标牌不满足现场目视化管理要求，尽快落实整改。

业主项目部：
1、 检修步道、现场安全绳的整改按照监理单位要求进行整改；
2、现场临时用电不规范，要求增加符合要求的电源箱；严格一机、一闸、一保护的要求。
    3、严格按要求参加各种工作会议，否则将进行相应的考核；
4、对施工现场进行不定期隐患排查，对存在的问题制定针对性措施落实整改；



	主送单位
	宝胜系统集成科技股份有限公司

	抄送单位
	上海上电浦弘新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2024年10月11日
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