
会议纪要
工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目  
                                                      编号：1282-ZHYS-HY-008
签发：
	会议地点
	中华印刷项目会议室
	会议时间
	2024年10月18日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程安全、质量、进度例会

	本次会议内容：
施工单位：
本周：
1、组件散料及安装
2、直流电缆敷设穿管
3、MC4插头及光伏线缆的成品保护
下周：
1、组件安装
2、电缆敷设
3、逆变器安装
到货：
逆变器 44台计划下周四到货

监理项目部： 
 现场近期施工安全、质量、进度质量情况
 一、上周会议施工现场隐患排查整改情况：
1、 新入场人员的安全教育培训，完善一人一档信息已在整改。
2、 临时配电箱配置不规范，已更换；
3、 施工人员规范佩戴劳动防护用品（切割未佩戴护目镜），按要求佩戴安全防护用品；
4、临时配件组装区域材料及工器具摆放混乱，已整改。
5、检修步道安装未完成且未做环网连接，要求10月18日完成；未整改完成。
二、现场施工要求：
  1、严格按图施工，到货设备、材料要及时报验开箱检查，要符合图纸设计要求。
  2、要求到货光伏组件、电缆送符合要求的第三方检测，并出具检测报告。
  3、合理安排设备、材料（逆变器）的到货时间，以满足进度的要求。
  4、检修步道安装环网连接未完成，需尽快安排蘑菇钉安装，闭环检修步道整改。
  5、现场施工进度与资料要同步完成。

业主项目部：
1、 认真学习《承包商安全管理办法》，定期安全学习培训、隐患排查。
2、 建设单位监理单位安排工作及现场存在的问题，按要求及时完成整改回复。
3、 按图施工，设备、材料要符合设计图纸，严禁使用不合格、不符合要求设备材料。

	主送单位
	宝胜系统集成科技股份有限公司

	抄送单位
	上海上电浦弘新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2024年10月18日
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