
会议纪要
工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目  
                                                      编号：1282-ZHYS-HY-009
签发：
	会议地点
	中华印刷项目会议室
	会议时间
	2024年10月25日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程安全、质量、进度例会

	本次会议内容：
施工单位：
本周：
1、组件散料及安装
2、直流电缆敷设穿管
3、MC4插头及光伏线缆的成品保护
下周：
1、组件安装
2、电缆敷设
3、逆变器安装

监理项目部： 
 现场近期施工安全、质量、进度质量情况
1、 整改情况：
1、 要求到货光伏组件、电缆送符合要求的第三方检测，并出具检测报告；未完成。
2、 现场施工进度的分部、分项资料要未同步完成；
3、检修步道安装环网连接未完成。
二、现场施工：
  1、做好并网前的准备工作：
   （1）与业主协调停电时间，做好停电方案与措施。集电柜母排安装前提供厂家作业人员资料，持证作业，使用工器具要报审、报验符合要求；
   （2）完成设备（并网柜、集电柜、逆变器）电缆的命名标识标牌；
   （3）与供电局协调电度计量表安装事宜。
2、施工中必须严格按图施工，到货设备、材料要及时报验开箱检查，要符合图纸设计要求；已多次要求，必须严格执行。
3、光伏直流电缆套管不到位、外漏，与屋面接触现象。
  4、过墙电缆桥架未封堵，要求按规范要求封堵并每隔25米做防火隔断。
[bookmark: _GoBack]  5、及时清理施工现场，材料摆放整齐。
业主项目部：
1、 做好并网前的准备工作及各方的协调，按进度节点完成并网工作。
2、 严格遵守执行光伏电站施工安全规程，严格把关每个环节确保工程项目的安全和质量。
3、 严格按照监理单位的要求执行和整改。

	主送单位
	宝胜系统集成科技股份有限公司

	抄送单位
	上海上电浦弘新能源科技有限公司

	发文单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	发文时间
	2024年10月25日



