
会议纪要
工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目  
                                                      编号：1282-ZHYS-HY-010
签发：
	会议地点
	中华印刷项目会议室
	会议时间
	2024年11月08日

	 会议主持人
	                      张  杰

	  会议主题：工程安全、质量、进度例会

	本次会议内容：
施工单位：
本周：
1. 停电接入结束
2. 组件安装完成
3. 光伏线安装完成
4. 安装流变，请国网供电监察顺利验收
5. 购售电合同交给浦西公司待盖章
6. 接地小屋面安装完成
下周：
1. 周一部分并网小屋面并网，同时争取大屋面并网
2. 资料报验表签字完成
3. 项目整改项（接地、水清洗、监控争取20日前完成）
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监理项目部： 
 现场近期施工安全、质量、进度质量情况
1、 整改情况：
1、 要求到货光伏组件、电缆送符合要求的第三方检测，并出具检测报告；未完成。
2、 现场施工进度的分部、分项资料要未同步完成；
3、检修步道安装环网连接未完成。
二、现场施工：
做好并网前的准备工作：
   （1）逆变器逆变器直流侧桥架箱接、接地完成；组件方阵接地完成。
   （1）做好并网方案与措施；
   （2）完成设备（并网柜、集电柜、逆变器）电缆的命名标识标牌，线缆挂牌；一次系统图、操作规程，熔丝设置铭牌。
   （3）并网前分部分项工工程的验收，施工资料的报审报验。
   （4）完成设备电缆绝缘、接地的检测，做好检测记录。

业主项目部：
1、 做好并网前的准备工作及各方的协调，按进度节点完成并网工作。
2、 严格遵守执行光伏电站施工安全规程，严格把关每个环节确保工程项目的安全和质量。
3、 严格按照监理单位的要求执行和整改。
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