
表 C.0.2 会 议 纪 要
工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发 编号：TXGF-CZZH-HY-C02-021

会议地点 项目会议室 会议时间 2024 年 12 月 10 日

会议主持人 陈伟林

会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等

会议内容：本次会议为本项目第二十次工地会议，为确保项目顺利全容量并网发电

业主对现场施工进度及人员提出具体要求，主要内容如下：

施工单位需落实的施工节点

一、手续办理情况

并网手续，牧阳在跟踪沟通并网手续。

二、本周现场形象进度 ：

1、桥架盖板安装；

2、供电公司提交验收资料，邀约现场验收；

3、10Kv 开关柜进行站内对点调试已完成；

4、箱变电缆头固定、挂牌、刷防火涂料、封堵，接地电阻测试、绝缘测试等；

5、厂房水清洗系统水管安装；

6、视频监控电源线安装；

三、下周施工计划

1、供电公司现场验收；

2、箱变电缆头固定、挂牌、刷防火涂料、封堵，接地电阻测试、绝缘测试；

3、现场安装验收；

4、直流线进行开路电压测试；

5、桥架盖板安装、接地安装；

6、并网流程进行跟踪收集项目并网资料；；

四、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求

1、根据目前现场进度施工进度严重滞后可能会影响并网节点，现要求施工方对后期施工

合理安排 12.30 并网目标推进。

2、已施工完毕的各个屋面可各安排施工人员进行消缺，对现场存在的问题认真检查整改，

避免后期继续返工整改。



3、电气作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内;

5、项目收尾阶段注意现场安全管理及安全意识松懈。

7、箱变停电并网应提前做好计划，争取一次性接完避免多次停电而影响发电量。

主送单位 上饶申曜新能源科技有限公司

抄送单位 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司 发文时间 20241210

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
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